



Sommaire

Résumé exécutif.....	2
Executive summary	5
Aperçu : Acteurs, Secteurs et Activités.....	8
Contexte conceptuel : Action Anticipatoire.....	10
Contexte au Niger : Comprendre les inondations	12
Financement préalablement convenu.....	18
Plan d'action anticipatoire	20
Critères de sélection	20
Actions sélectionnées et l'objectif des interventions	20
Apprentissage.....	23
Potentielle évaluation indépendante.....	23
Dispositions finales	23
Plaidoyer et communication publique.....	23
Annexe 1 – Validation du déclencheur	24
Comparaison avec l'impact.....	25
Étendue d'inondations	25
Corrélations	26
Préavis	26

Résumé exécutif

Introduction

Ce document présente le **cadre d'action anticipatoire collective et pilote au Niger contre le risque de graves inondations au Niger**. Les inondations constituent une menace récurrente et affectent un nombre important de personnes au Niger dont les conditions de vie sont exposées et affectées. L'objectif de ce cadre est de prévenir et de réduire les impacts des inondations fluviales avant que les conséquences humanitaires les plus graves ne se fassent sentir. Le cadre intègre des dispositions préalablement convenues par les acteurs humanitaires décrivant le modèle de déclenchement, un plan d'action, le financement ainsi que les modalités d'apprentissage commun et les lacunes et opportunités actuelles pour améliorer l'action anticipatoire au Niger à l'avenir.

Le changement climatique est l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur le Niger avec des impacts significatifs sur la vie, l'économie et les moyens de subsistance des populations. Le Niger connaît des périodes de pluie et de sécheresse, associées à des hausses saisonnières des besoins humanitaires. Les inondations sont identifiées comme l'un des risques majeurs dus au changement climatique par le gouvernement du Niger. Dans le Plan National d'Adaptation soumis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en 2022, les inondations sont fréquemment évoquées, notamment leur impact sur la santé, l'accès à l'eau potable, et la dégradation des sols. Les actions d'adaptation suggérées par le Gouvernement comprennent le renforcement du système d'alerte précoce et la mise en place des plans d'urgences en cas de catastrophes.¹

Ce cadre pilote d'action anticipatoire se focalisent dans sa première version sur les inondations fluviales sur le fleuve Niger. Les crues du fleuve Niger causent particulièrement des dégâts sur les moyens d'existence (champs, aménagements hydro-agricoles, etc.) des populations riveraines, d'où la nécessité d'anticiper sur ce risque pour mitiger les éventuels impacts sur les moyens d'existence et les communautés à risque et affectées. L'objectif de ce projet pilote est d'utiliser les observations des niveaux d'eau du fleuve Niger qui correspondent aux inondations graves pour déclencher des actions collectives anticipatoires, à travers un paquet d'activités multisectorielles, qui vise à réduire l'impact humanitaire de ces inondations sur des personnes exposées.

Les inondations dues aux crues du fleuve Niger se produisent en **deux (2) périodes principales par an**. La première pointe de la crue est enregistrée de **juillet à septembre et est appelée « crue rouge » ou « crue locale »**, alors que la seconde qui survient entre **novembre/décembre et février est appelée « crue guinéenne »**. En cas d'inondations graves, les moyens de subsistance (biens alimentaires et non alimentaires) sont généralement détruits. On constate également l'apparition ou l'augmentation des maladies d'origine hydrique et des maladies respiratoires aiguës. La destruction des infrastructures limite l'accès des populations aux services dont elles ont besoin (écoles, infrastructures sanitaires, points d'eau, services de protection, etc.).

Bien que ce cadre d'action anticipatoire soit un projet pilote actuellement centré sur les inondations fluviales le long du fleuve Niger, les organisations participantes et les parties prenantes se sont engagées à continuer à travailler sur une prochaine itération (prévue pour 2025) dans laquelle une extension du champ d'application du cadre sera explorée, notamment la considération d'une inclusion des inondations pluviales. Ces dernières, beaucoup plus imprévisibles et rapides, représentent un risque majeur, notamment dans les zones où les infrastructures de drainage sont insuffisantes. Ce passage à un cadre amélioré, fondé sur les enseignements tirés de ce projet pilote, contribuera à une action humanitaire plus proactive pour la lutte contre les impacts des inondations au Niger.

Déclencheur

Le déclencheur adopté pour la prise de décision dans le cadre de ce pilote est basé sur les données observationnelles collectées par l'Autorité du Bassin du Niger (ABN), notamment **si le niveau d'eau du fleuve Niger par l'ABN à la station de Niamey dépasse 580 cm**. Ce niveau correspond à la bande « Alerte orange »

¹ https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Plan-National-d'Adaptation_Niger_Version-Finale.pdf

sur le site SATH-ABN. **Ce cadre ne peut être activé qu'une seule fois si le seuil de déclenchement est atteint**, soit pendant la période de crue rouge entre juillet et septembre, soit pendant la période de crue guinéenne entre novembre et février.

L'ABN fait le suivi du niveau du fleuve Niger et ses affluents à plusieurs stations, y compris à Niamey. Les observations du niveau d'eau sont disponibles sur le site web de SATH-ABN².

Financement

Jusqu'à 5 millions de dollars du Fonds central des Nations Unies d'intervention pour les urgences humanitaires (CERF) sont disponibles pour la mise en œuvre de ce pilote **si la première fenêtre du cadre de sécheresse correspondant ne s'est pas déclenchée**. D'autres sources de financement peuvent et devraient être investies dans ce pilote. Une fois ce document cadre et les projets des agences validés par la Coordinatrice Humanitaire du Niger et approuvé par le Coordonnateur Chargé des Secours d'urgence (ERC), les fonds seront mis à la disposition des partenaires automatiquement, dès que le seuil du déclencheur est atteint.

Agence	CERF ³
FAO	\$1,000,000 (20%)
OIM	\$800,000 (16%)
PAM	\$750,000 (15%)
UNICEF	\$550,000 (11%)
OMS	\$550,000 (11%)
UNFPA	\$450,000 (9%)
UNHCR	\$450,000 (9%)
PNUD	\$450,000 (9%)
Total	\$5,000,000

Tableau 1 Répartition indicative du financement du CERF

Le tableau 1 montre une répartition indicative du financement CERF. Cependant, les budgets finaux seront déterminés dans les propositions de projets CERF soumis par la Coordinatrice Humanitaire et approuvés par l'ERC.

Le fait de recevoir un financement du CERF pour une action anticipatoire n'exclut pas et ne garantit pas un financement supplémentaire du CERF pour une réponse rapide traditionnelle afin de compléter les efforts de réponse aux besoins prioritaires pour sauver des vies résultant du même choc (ou d'autres chocs).

Plan d'action

Les actions anticipatoires visent à prévenir et réduire les effets de la gravité d'un aléa climatique sur les ménages vulnérables en ciblant les populations les plus à risque. Le ciblage de l'action anticipatoire ("à risque") est donc distinct et différent du ciblage de la réponse traditionnelle qui est déterminé par les besoins existants ("dans le besoin"). Dans le contexte de ce cadre pilote, **huit (08) agences des Nations Unies ont identifié des actions anticipatoires dans cinq secteurs : sécurité alimentaire, santé, eau, hygiène et assainissement (EHA), abris et biens non-alimentaires (ABNA) et protection, incluant la violence basée sur le genre**. Ces actions sont détaillées à la page 4 de ce document. Toutes les activités devraient démarrer

² http://www.sath.abn.ne/Hydrology_FR.html#

³ Les montants définitifs dépendront des budgets soumis par les agences et approuvés par le ERC.

immédiatement une fois le seuil déclencheur atteint. Les activités ont été sélectionnées de manière à ce que **l'assistance parvienne aux communautés à risque le plus tôt possible avant l'impact maximal de l'inondation (au maximum 7 jours)**. Certaines activités se poursuivront pendant une courte période après l'impact maximal des inondations. De plus, les agences ont confirmé leur capacité opérationnelle et leur état de préparation afin que les activités profitent à la population le plus rapidement possible. Il s'agit par exemple, de contrats et d'accords préétablis et de la disponibilité des stocks confirmée. Les détails sur les activités, la coordination entre les agences pour assurer la complémentarité et le budget seront disponibles dans la documentation des projets CERF.

Apprentissage

Tout le processus sera documenté afin de mettre les leçons apprises à profit pour améliorer les futures actions anticipatoires au Niger. Un aspect essentiel de l'apprentissage consistera à évaluer l'impact du pilote par rapport au principe de l'action anticipatoire, à savoir qu'il peut conduire à une réponse humanitaire plus rapide, plus efficace et plus digne et qui peut également protéger les acquis du développement. Deux trajectoires coordonnées d'apprentissage sont potentiellement prévues : 1) suivi et évaluation par agence d'une façon coordonnée et transparente ; 2) une évaluation indépendante potentielle (pour une évaluation des bénéficiaires et l'analyse d'impact).

Collaboration avec le gouvernement

Les Nations Unies et leurs partenaires de mise en œuvre sont reconnaissants de la forte collaboration et du soutien du Gouvernement du Niger dans le développement de ce cadre. Le gouvernement appuie l'élaboration du pilote à travers la participation de plusieurs services notamment l'Autorité du bassin du Niger (ABN) (pour la mise à disposition du modèle déclencheur) ; le Dispositif National de Prévention et Gestion des Crises Alimentaires (DNP-GCA) à travers la Cellule de Coordination du Système d'Alerte Précoce (CC/SAP) ; le Ministère en charge de l'Hydraulique de l'Assainissement et de l'Environnement ; et la Direction de la Météorologie Nationale qui met à disposition les données climatiques. Toutes ces composantes contribuent de manière très efficace aux diverses analyses. L'implication des départements techniques garantit que le pilote et la méthodologie soient conformes aux méthodes du gouvernement et qu'ils puissent être adoptés au besoin.

Considérations principales

Piloter, apprendre et améliorer : Il s'agit d'un projet pilote d'actions anticipatoires reposant essentiellement sur des systèmes et des consensus existants. Pendant le développement du cadre il est devenu évident qu'il y aura des éléments à améliorer dans l'avenir. La documentation des domaines d'amélioration est un élément essentiel du cadre et les agences onusiennes participantes, leurs partenaires de mise en œuvre, OCHA et la Coordinatrice Humanitaire vont continuer à s'engager sur l'amélioration de l'action anticipatoire au Niger. Au cas où il n'y aurait pas d'activation en 2024, les partenaires peuvent s'engager à évaluer le cadre d'action anticipatoire avant la saison 2025. En cas d'activation, l'apprentissage généré par les interventions mis en œuvre va guider la voie à suivre pour l'avenir de l'action anticipatoire collective au Niger.

Reconnaître que ce cadre d'action anticipatoire est un outil parmi d'autres : Une allocation générale de 5 millions de dollars du CERF ne pourra pas résoudre tous les besoins humanitaires qui se produiraient en raison de graves inondations fluviales au Niger. L'action anticipatoire offre la possibilité d'atténuer l'impact humanitaire pour un grand nombre de personnes les plus vulnérables de manière ponctuelle, efficiente, efficace et digne tout en protégeant les acquis du développement. L'action anticipatoire est un outil parmi d'autres et il est très probable que le financement traditionnel pour une réponse rapide et d'autres formes de soutien seront également nécessaires pour compléter les interventions.

Poursuivre un financement complémentaire : Ce cadre pilote est actuellement entièrement soutenu par le financement du CERF, toutefois, un financement complémentaire est nécessaire. Conformément au mandat du CERF en tant que fonds commun global, seules les crises humanitaires extraordinaires (et non annuelles) peuvent être financées par le CERF. Ce cadre couvre donc les graves inondations qui se produisent environ une fois tous les trois (2,7) ans. Pour les besoins liés aux inondations saisonnières, d'autres sources de financement sont nécessaires. En outre, un financement complémentaire est nécessaire pour assurer la préparation opérationnelle et la mise en œuvre efficace de l'action humanitaire anticipatoire.

Executive summary

Introduction

This document outlines the **collective anticipatory action framework being piloted in Niger to address the risk of severe flooding**. Flooding is a recurring threat that significantly impacts the lives of many people in Niger, whose living conditions are highly exposed and affected. The objective of this framework is to prevent and reduce the impacts of riverine flooding before the most severe humanitarian consequences are felt. The framework incorporates pre-agreed arrangements among humanitarian actors, describing the triggering model, an action plan, funding mechanisms, modalities for collective learning, as well as current gaps and opportunities to improve anticipatory action in Niger in the future.

Climate change is one of the most severe threats facing Niger, with significant impacts on people's lives, the economy, and livelihoods. Niger experiences periods of rainfall and drought, accompanied by seasonal increases in humanitarian needs. The government of Niger has identified flooding as a major risk linked to climate change. In the National Adaptation Plan submitted to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2022, floods are frequently mentioned for their impact on health, access to clean water, and soil degradation. Adaptation actions proposed by the government include strengthening the early warning system and implementing disaster emergency plans.⁴

This pilot anticipatory action framework focuses in its first version on riverine floods along the Niger River. The river's floods particularly damage the livelihoods (fields, hydro-agricultural facilities, etc.) of riparian populations, necessitating anticipation to mitigate the potential impacts on at-risk and affected communities. The goal of this pilot project is to use observations of Niger River water levels associated with severe flooding to trigger collective anticipatory actions through a multisectoral activity package aimed at reducing the humanitarian impact of such floods on exposed populations.

Flooding due to spillover of the Niger River occurs during **two main periods each year**. The first peak occurs from **July to September, known as the "red flood" or "local flood,"** while the second, from **November/December to February, is referred to as the "Guinean flood."** In cases of severe flooding, livelihoods (food and non-food assets) are often destroyed. Waterborne and acute respiratory diseases also emerge or increase, and infrastructure destruction limits access to essential services (schools, health facilities, water points, protection services, etc.).

Although this anticipatory action framework is currently a pilot focused on riverine floods along the Niger River, participating organizations and stakeholders are committed to working on a subsequent iteration (scheduled for 2025) that will explore extending the scope of the framework to include pluvial flooding. These floods, which are much more unpredictable and rapid, pose a significant risk, particularly in areas with insufficient drainage infrastructure. This transition to an enhanced framework, informed by lessons learned from this pilot, will contribute to more proactive humanitarian action against flood impacts in Niger.

Trigger

The trigger adopted for decision-making within this pilot is based on observational data collected by the Niger Basin Authority (NBA), **particularly if the Niger River's water level at the Niamey station, as measured by the NBA, exceeds 580 cm**. This level corresponds to the "Orange Alert" threshold on the SATH-NBA platform. **This framework can only be activated once if the trigger threshold is reached**, either during the red flood period between July and September or during the Guinean flood period between November and February.

The NBA monitors the Niger River and its tributaries at several stations, including Niamey. Water level observations are available on the SATH-NBA website.⁵

⁴ https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Plan-National-d'Adaptation_Niger_Version-Finale.pdf

⁵ http://www.sath.abn.ne/Hydrology_FR.html#

Financing

Up to \$5 million from the United Nations Central Emergency Response Fund (CERF) is available to implement this pilot, **provided that the first drought framework window has not been triggered**. Other funding sources can and should be invested in this pilot. Once this framework and the agencies' projects are validated by Niger's Humanitarian Coordinator and approved by the Emergency Relief Coordinator (ERC), the funds will automatically be made available to partners as soon as the trigger threshold is reached.

Agency	CERF ⁶
FAO	\$1,000,000 (20%)
IOM	\$800,000 (16%)
WFP	\$750,000 (15%)
UNICEF	\$550,000 (11%)
WHO	\$550,000 (11%)
UNFPA	\$450,000 (9%)
UNHCR	\$450,000 (9%)
UNDP	\$450,000 (9%)
Total	\$5,000,000

Table 1. Indicative CERF funding allocation

Table 1 shows an indicative allocation of CERF funding. However, final budgets will be determined in the CERF project proposals submitted by the Humanitarian Coordinator and approved by the ERC.

Receiving CERF funding for anticipatory action does not preclude or guarantee additional CERF funding for traditional rapid response to address priority life-saving needs arising from the same or other shocks.

Action Plan

Anticipatory actions aim to prevent and reduce the severity of climate hazards on vulnerable households by targeting the most at-risk populations. Targeting for anticipatory action ("at-risk") differs from traditional response targeting, which is determined by existing needs ("in need"). In this pilot framework, **eight UN agencies have identified anticipatory actions in five sectors: food security, health, water, sanitation and hygiene (WASH), shelter and non-food items (NFIs), and protection, including gender-based violence**. These actions are detailed on page 4 of this document.

All activities should begin immediately once the trigger threshold is reached. Activities are selected to ensure **assistance reaches at-risk communities as quickly as possible before the flood's maximum impact (within 7 days)**. Some activities will continue briefly after the flood's peak impact. Agencies have confirmed their operational capacity and preparedness to ensure swift implementation, such as pre-established contracts and agreements and confirmed stock availability. Details on activities, inter-agency coordination for complementarity, and budgeting will be included in the CERF project documentation.

Learning

The entire process will be documented to leverage lessons learned for improving future anticipatory actions in Niger. A key aspect of learning will be to evaluate the pilot's impact against the principles of anticipatory action, namely that it leads to faster, more effective, and dignified humanitarian responses while protecting development

⁶ Les montants définitifs dépendront des budgets soumis par les agences et approuvés par le ERC.

gains. Two coordinated learning pathways are envisioned: (1) agency-level monitoring and evaluation in a coordinated and transparent manner, and (2) a potential independent evaluation (to assess beneficiaries and conduct impact analysis).

Collaboration with the Government

The United Nations and implementing partners acknowledge the strong collaboration and support of the Government of Niger in developing this framework. The government supports the pilot through the participation of several entities, including the Niger Basin Authority (NBA) for the trigger model; the National Mechanism for the Prevention and Management of Food Crises (DNP-GCA) via the Early Warning System Coordination Unit (CC/SAP); the Ministry responsible for Water, Sanitation, and Environment; and the National Meteorology Directorate, which provides climate data. These components contribute effectively to the various analyses. The involvement of technical departments ensures that the pilot and methodology align with government approaches and can be adopted as needed.

Key Considerations

Piloting, learning, and improving: This pilot anticipatory action project is based primarily on existing systems and consensus. During the framework's development, it became clear that certain elements would require improvement in the future. Documenting areas for improvement is a core component, and participating UN agencies, implementing partners, OCHA, and the Humanitarian Coordinator will remain committed to enhancing anticipatory action in Niger. If there is no activation in 2024, partners may reassess the framework before the 2025 season. In the event of activation, learning from implemented interventions will guide the future of collective anticipatory action in Niger.

Recognizing anticipatory action as one tool among many: A general allocation of \$5 million from CERF will not address all humanitarian needs resulting from severe riverine flooding in Niger. Anticipatory action offers an opportunity to mitigate humanitarian impacts for many of the most vulnerable people in a timely, efficient, and dignified manner while protecting development gains. However, it is only one tool, and traditional funding for rapid response and other forms of support will likely be needed to complement interventions.

Pursuing complementary funding: While this pilot framework is fully supported by CERF funding, complementary funding is needed. As CERF's mandate focuses on global pooled funds for extraordinary (non-annual) humanitarian crises, this framework only covers severe floods occurring approximately once every three (2.7) years. For seasonal flooding needs, other funding sources are necessary. Additionally, complementary funding is essential to ensure operational preparedness and effective implementation of anticipatory humanitarian action.

Aperçu : Acteurs, Secteurs et Activités

Secteur	Agence	Modalité	Activité	Région, Département, Commune
Tous	Tous	Service	Diffusion des messages d'alerte précoces directement aux personnes affectées	Les localités suivantes sont prioritaires pour la mise en œuvre des actions indiquées. DOSSO, Gaya, Gaya DOSSO, Gaya, Tanda DOSSO, Gaya, Tounouga TILLABERI, Kollo, Karma TILLABERI, Kollo, N'Dounga TILLABERI, Kollo, Liboré Les agences vont intervenir d'une manière complémentaire selon leurs capacités et leur présence. Les détails seront précisés dans les projets CERF de chaque agence, y compris le nombre de personnes ciblées
Sécurité Alimentaire & Moyens d'existence	FAO	Biens	Distribution des outils de stockage et protection	
		Service/ Biens	Soutien à la santé du bétail à travers le recyclage des agents vétérinaires, vaccination, antiparasitaires	
		TM	Transferts monétaires inconditionnel	
	PAM	TM	Transferts monétaires (à usages multiples)	
Protection	UNFPA	Biens	Distribution des kits de dignité et les kits d'hygiène menstruelle	
		Biens	Mise à disposition des kits de santé sexuelle et reproductive dans les centres de santé	
		Service	Formation/Coaching de recyclage pour les agents de santé (clinique des viols) et les travailleurs sociaux (VBG)	
		TM	Transferts monétaires pour les soins obstétricaux d'urgence	
	HCR	Service	Identification, référencement et prise en charge des PBS et autres cas de protection	
		Service	Sensibilisation des communautés locales sur les VBG, la protection de l'enfance, les LTB	
		Biens	Distribution des kits de dignité, abris et NFI	
		TM	Transferts monétaires (à usages multiples)	
ABNA	UNICEF	TM	Transferts monétaires pour les articles ménagères	
EHA		Biens	Distribution des kits EAH	
		Service	Promotion des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement	
		Service	Installation de latrines d'urgence	


Santé	OMS	Biens	Mise à disposition des kits pour la prise en charge dans les structures sanitaires	
		Biens	Distribution des MILDA	
		Service	Promotion des bonnes pratiques d'hygiène	
		Biens	Mise à disposition des stocks en médicaments, consommables médicaux et tests rapides choléra	
		TM	Transferts monétaires pour les produits d'hygiène et assainissement	
Multi- secteur	PNUD	TM	Transferts monétaires (cash-for-work) pour le curage/ système de drainage des caniveaux	
		Biens	Distribution des équipements aux systèmes communautaires d'alerte précoce et de réponses aux urgences (SCAP/RU)	
		Biens	Distribution des kits d'urgences multi-sectorielle	
EHA		Biens/ Service	Approvisionnement et stockage d'eau potable dans des réservoirs sécurisés	
ABNA	OIM	Biens	Distribution des kits de renforcement et réparation des maisons en matériaux locaux	
		Biens	Distribution des kits de biens non-alimentaires	
		Service	Evacuation des personnes très vulnérables	
		Service	Gestion et monitoring du fonctionnement des centres d'évacuation et d'accueil pour une période de maximum 10 jours	

Les activités et les cibles finales par agence seront déterminées dans les propositions de projet du CERF y compris les budgets approuvés par le ERC.

Contexte conceptuel : Action Anticipatoire

Introduction et vision

Il existe une convergence de point de vue que l'aide humanitaire internationale doit passer d'une approche largement réactive à une approche anticipative : planifier la survenue d'une prochaine catastrophe, mettre en place un plan d'action et les financements avant la catastrophe, et débloquer les fonds pour agir afin de réduire son impact et donc limiter les besoins humanitaires. Une approche anticipatoire conduit à une réponse plus efficace, efficiente et digne. Elle protège également les progrès durement acquis de développement.



Aujourd'hui, il est possible de prédire avec un haut degré de confiance la survenue et l'impact humanitaire de certains chocs climatiques et météorologiques. La conjugaison des approches analytiques permet non seulement de prédire les événements météorologiques inhabituels, mais aussi d'atténuer leurs impacts de manière proactive sur la base d'actions anticipatoires pré-identifiées. De nombreuses évidences montrent qu'agir avant l'apparition d'un danger prévisible est beaucoup plus efficace que la réponse humanitaire traditionnelle. OCHA s'engage à faciliter la mise en place des actions anticipatoires collectives contenues dans cette note conceptuelle.

Objectif du projet pilote au Niger

L'objectif de ce projet pilote est de démontrer comment l'action humanitaire collective anticipatoire, à travers un paquet d'activités multisectorielles, réduit l'impact humanitaire des inondations sur les personnes exposées. Une fois que des inondations sont prévues, les interventions multisectorielles menées par les acteurs de ce pilote et leurs partenaires, y compris le gouvernement, viseront à atteindre le plus grand nombre de personnes vulnérables dans ces communes avant l'impact humanitaire maximal du choc des inondations fluviales (environ 7 jours dans le cas des inondations du fleuve Niger).

Ce projet pilote d'actions anticipatoires combine donc méthodiquement "trois plus un" composants convenus au préalable :

1. Un modèle de prévision et des déclencheurs convenus à l'avance et intégrés dans un processus de prise de décision (**prévision et déclencheurs**). Dans ce cadre il s'agit des données observationnelles en plus des données des prévisions.
2. Des interventions qui peuvent modifier l'impact des inondations sur les communautés vulnérables (**actions anticipatoires**).
3. Un financement préétabli, comprenant un engagement du CERF pour le financement des mesures d'urgence par le biais de modèles de projets CERF préremplis (**financement**).

4. Une approche collaborative convenue à l'avance pour documenter les preuves des réalisations du pilote (**apprentissage**).

En d'autres termes, ce pilote établit quand et sur quelle base l'action sera déclenchée pour un événement spécifique ; quel montant de financement ira à quelle agence des Nations Unies (et quel partenaire) et pour quelles activités le financement sera utilisé dans un temps prédéfini. En outre, le pilote comprend des éléments convenus à l'avance sur l'apprentissage à partir des activités réalisées.

Principes de base

Comme pour tous les pilotes facilités par OCHA, ce cadre conceptuel du pilote d'actions anticipatoires a suivi les préalables ci-dessous :

- **Travailler en consensus** : Le cadre est la résultante d'un travail consensuel d'un groupe de partenaires désireux et capables de mener des actions anticipatoires et qui disposent déjà d'une expertise avérée en matière d'actions anticipatoires. Les experts membres du groupe ayant développé ce document proviennent de la FAO, du PAM, du PNUD, de l'UNFPA, de l'OMS, de l'UNICEF, du HCR, de l'OIM, de la Croix Rouge Nigérienne, de la Direction de Météorologie nationale, de la Direction de l'Hydraulique, de l'Autorité du Bassin du Niger, du Service d'Alerte précoce du Dispositif Nationale de Prévention et Gestion des Crises Alimentaires (DNP-GCA). OCHA a facilité le développement du cadre pilote. Toutes les étapes pour arriver au cadre anticipatoire ont été franchies de manière consensuelle.
- **Donner la priorité à une approche multisectorielle** : un accent important a été mis sur l'approche multisectorielle. Les activités à mettre en œuvre couvriront les secteurs de la sécurité alimentaire, les abris et biens non alimentaires (ABNA), la santé, l'Eau-Hygiène-Assainissement (EHA) et la protection. Les aspects de protection transversale et de redevabilité ont été retenus au centre de toutes les interventions.
- **Promouvoir la redevabilité vis-à-vis des populations affectées** : Les partenaires engagés dans la mise en œuvre du cadre sont responsables de l'intégration des démarches de redevabilité vis-à-vis des populations affectées dans leurs activités. Cela comprend tout effort pour solliciter, entendre et agir en fonction des voix et des priorités des personnes affectées (y compris les femmes, les hommes, les filles et les garçons les plus marginalisés et à risque) de manière coordonnée, avant, pendant et après l'action anticipatoire. Cela signifie également s'assurer que les commentaires de la communauté conduisent à des actions correctives dans les futures actions anticipatoires.
- **Soutien aux acteurs locaux** : les agences retenues pour ce pilote vont assurer la mise en œuvre du projet par des organisations internationales, mais également des organisations locales afin de renforcer les capacités locales.
- **Utilisation de transferts monétaires dans la mesure du possible** : afin de contribuer au maintien de l'économie locale et de livrer l'assistance le plus vite possible, le transfert monétaire a été retenu comme modalité prioritaire d'intervention pour les activités de distribution - dans les contextes opérationnels qui le permettent et dans les communes où cette modalité est appropriée et désirée.
- **Générer des co-bénéfices de développement** : un des critères retenus dans le choix des communes est la capacité d'intervention des agences afin de garantir, dans la mesure du possible, une continuité de ces activités par ces agences à la fin du pilote. Par ailleurs, des discussions seront menées avec certains partenaires de développement qui interviennent déjà dans ces localités afin d'assurer un lien avec ce pilote.
- **Capter l'apprentissage** : des activités de suivi, d'évaluation et d'apprentissage seront documentées tout au long du pilote. Les résultats seront présentés à l'EHP afin de voir comment les activités d'action anticipatoire pourraient être intégrées dans le cycle de planification humanitaire, mais également dans l'approche du nexus.
- **Viser l'intégration** : Le cadre vise à intégrer les activités d'action anticipatoire dans l'architecture humanitaire existante et à favoriser les liens avec la programmation à long terme, y compris les initiatives de résilience et de développement.

Contexte au Niger : Comprendre les inondations

Introduction

Le Niger est un pays aride situé dans le Sahel et le Sahara. Sa population relativement jeune (les moins de 15 ans représentant 48,6 % de la population totale) est estimée à 23 millions d'habitants en 2021 et connaît une croissance rapide, au rythme d'environ 3,9 % par an. Les 2/3 de la superficie sont désertiques et plus de 84 % de la population sont concentrés dans les parties sud, sud-est et sud-ouest du pays. Il fait face à des conditions climatiques particulièrement défavorables. Le climat est chaud et sec, avec des températures moyennes annuelles de 23 à 30 °C. Le pays ne connaît qu'une seule saison de pluies (juin à octobre). Les précipitations annuelles varient de 10 mm dans le nord à 800 mm dans le sud (85 % de la superficie avec une pluviométrie annuelle inférieure à 350 mm).

Le changement climatique est actuellement considéré comme l'une des menaces les plus graves posées au développement du Niger, avec des impacts significatifs sur l'économie et les moyens de subsistance des populations. Le Niger, à l'image des autres pays sahéliens, est soumis à d'importantes modifications du climat se traduisant par une forte variabilité, notamment la modification des régimes pluviométriques, les températures extrêmes et les inondations alternant avec les sécheresses récurrentes. Il est particulièrement vulnérable aux effets liés à la sécheresse, aux inondations, aux incendies, aux feux de brousse, à l'invasion acridienne, aux conflits communautaires et armés, aux épidémies et épizooties.

Sur le plan économique, il existe une forte corrélation entre les variations du produit intérieur brut (PIB) et la situation météorologique, ce qui témoigne de l'extrême fragilité de l'économie et notamment du secteur agricole qui contribue à plus de 40% du PIB. Depuis plus de deux décennies, les populations font face à la manifestation de plus en plus récurrente des catastrophes de diverses natures engendrant, l'une plus que l'autre, des pertes considérables et concourent à les rendre encore plus vulnérables. En effet, ces catastrophes ont augmenté en fréquence et en intensité et occasionnant des dommages et pertes importants sur les moyens de subsistance des populations, les infrastructures et sur l'environnement. Elles induisent des besoins de relèvement significatifs, car impactant négativement les efforts de développement socioéconomique des communautés ; compromettant de facto, ceux visant à réaliser les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Le changement climatique engendrant notamment le réchauffement climatique permet d'entrevoir des quantités de pluies plus importantes pour les années à venir.

Définition des inondations

Au Niger, les saisons des pluies sont particulièrement intenses, provoquant des inondations soudaines et localisées. Ces fortes précipitations entraînent des crues rapides le long des rives des cours d'eau, notamment le fleuve Niger, la Komadougou, le Goulbi, le Korama, et les Koris. Cette montée des eaux laisse peu de temps à la préparation. Bien que l'augmentation de la pluviométrie annuelle depuis la moitié des années quatre-vingt ait été généralement favorable à la production végétale, elle a donné lieu à une fréquence accrue des inondations. Celles-ci surviennent principalement pendant la saison des pluies (de juin à octobre), lors des principales cultures et du confinement du bétail, en particulier les petits ruminants, dans les exploitations familiales.

Dans le cadre de ce pilote interagence de l'action anticipatoire contre le risque d'inondations, il a été convenu de se focaliser sur les inondations dues aux crues du Fleuve Niger qui dispose de deux (2) crues par an : la première pointe de la crue enregistrée dans la période entre juillet à septembre est appelée « crue rouge » ou « crue locale », alors que la seconde qui survient entre novembre/décembre et février est appelée « crue guinéenne ». Les échelles de classification des seuils d'alerte au niveau de la station de Niamey et leurs significations sont indiquées ci-dessous (tableau 2).

Tableau 2 : Echelle standard de classification des seuils d'alertes à la station hydrométrique de Niamey.

Seuils de vigilance station de Niamey	Hauteur (cm)	Débit (m ³ /s)	Interprétations
Vert	< 530	< 1 444	Situation normale

Jaune	≥ 530 et < 580	≥ 1 444 et < 1 766	Risque de crue et de montée rapide des eaux nécessitant une vigilance particulière.
Orange	≥ 580 et < 620	≥ 1 766 et < 2 046	La crue pourrait avoir des impacts significatifs sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes
Rouge	≥ 620 cm	≥ 2 046	Risque de crue majeure. Menace directe sur la sécurité des personnes et des biens.

Impact des inondations

Parmi les aléas naturels au Niger, les inondations, qui sont de nos jours récurrentes, causent beaucoup plus de dégâts. Elles engendrent des crises humanitaires d'ampleurs graves au niveau des populations qui se trouvent très souvent face à des besoins humanitaires multiples et multiformes.

Une analyse rétrospective des pertes subies sur 40 ans (1973-2013) réalisée au Niger (DesInventar, 2016) a estimé à plus de 40 milliards de francs CFA de pertes annuelles dues aux inondations. En moyenne, les inondations occasionnent 35 000 ménages totalisant 200 à 300 000 personnes sinistrées chaque année. A cela s'ajoutent les dégâts et les pertes économiques sur les habitations, les bâtiments, les champs, les jardins et les animaux⁷.

Les principales conséquences des inondations sont la dégradation des sols et donc un impact sur la production agricole, l'envasement des cours d'eau, la prolifération des maladies climato-sensibles pour les hommes et les animaux, l'apparition de certaines maladies des plantes, la prolifération des plantes invasives, et la destruction des infrastructures socioéconomiques parmi d'autres. Tous ces impacts entraînent des conséquences directes sur la sécurité alimentaire des ménages affectées, qui auraient perdu leur production et leur capital productif.

Depuis le début du siècle, comme l'a souligné pour la première fois Tharule (2005), les inondations extrêmes ont été un enjeu crucial pour le développement des pays sahéliens. En effet, un nombre croissant d'inondations et d'impacts liés aux inondations ont été signalés par de nombreux auteurs (Nka et al., 2015) et la fréquence des inondations est particulièrement alarmante dans le bassin du moyen fleuve Niger (Amogou et al., 2010 ; Descroix et al., 2012 ; Aich et al., 2015). Ces événements entraînent souvent des conséquences désastreuses pour la population, les infrastructures, l'environnement et les secteurs économiques. Au cours de la dernière décennie, les inondations qui ont frappé les pays sahéliens notamment le Niger ont été particulièrement importantes.

⁷ PLAN D'ACTION MAH/GC, 2022 -2026.




Figure 1 : Niger, nombre de personnes et de localités affectées par an par les inondations entre 1998 et 2017

Selon les données de la base de données sur les inondations Niger ANADIA (BDINA), au Niger de 1998 à 2020, un total de 3 115 290 personnes et environ 7 100 localités ont été touchées par des inondations (Figure 1⁸) avec plus de 225 000 maisons détruites et des pertes d'environ 205 000 hectares de cultures et 46 540 UBT (Figure 2⁹). Une forte augmentation du nombre de localités et de personnes touchées est manifeste au cours de la période 1998-2020. La plupart des dommages sont concentrés dans la période 2010-2020. Pour les localités, les personnes et les maisons, les régressions sont significatives et le taux de croissance du nombre de personnes affectées et de maisons détruites par an est impressionnant (plus de 14 000 nouvelles personnes affectées et de 1 100 maisons par an). La tendance est moins nette en ce qui concerne les pertes de récoltes et de bétail, cette dernière étant caractérisée par des événements épisodiques en 2010, 2012, 2016 et 2020¹⁰.




Figure 2 : Niger, pertes de maisons, cultures et de bétail à cause des inondations par an entre 1998 et 2020

⁸ Source des données : BDINA - Base de Données sur les Inondations ANADIA-NIGER (inondations-niger.org)

⁹ Source des données : BDINA - Base de Données sur les Inondations ANADIA-NIGER (inondations-niger.org)

¹⁰ ANADIA 2.0, Les inondations au Niger 1998-2020, Rapport 27, Juillet 2021

La distribution spatiale des localités inondées montre qu'aucune région du pays n'est épargnée par les inondations, même si une plus forte concentration est observée dans la bande sud du pays et le long du fleuve Niger, les Dallols, le Goulbi, la Korama, la Koumadougou Yobé et autour du massif de l'Air. L'analyse des tendances dans le temps à travers des modèles de régression linéaire montre que toutes les régions ont des tendances à la hausse.

Il ressort que les données des trois années (2020, 2021 et 2022) sont excédentaires à tendance normale sur la bande sud du pays. Les quantités de pluies sont globalement supérieures aux cumuls moyens des années 1981-2010 et 1991-2020. Ces quantités de pluies, en plus des eaux de ruissellements qu'elles provoquent, entraînent aussi la montée des cours d'eaux causant d'importantes inondations et engendrant plusieurs dégâts sur entre autres les aires de cultures, le cheptel, les habitations, les infrastructures, les vies humaines, etc.

Les crues du fleuve Niger causent particulièrement des dégâts sur les moyens d'existence (champs, aménagements hydro-agricoles, etc.) des populations riveraines, d'où la nécessité d'anticiper sur ce risque pour mitiger les éventuels impacts sur les moyens d'existence et les populations. Ceci nécessite une action concertée et simultanée de tous les acteurs d'où l'approche « Nexus Humanitaire-Développement-Paix (HDP) ».

Sur la base de la moyenne de 289 112 personnes impactées par les inondations sur les six ans (2016-2021), les prévisions suivantes sont ressorties dans le Plan Triennal de Contingence Inondations 2023-2025 (adopté en 2022 par le Gouvernement du Niger) pour les trois années suivantes :

- Année 2023 : 274 657 personnes sinistrées soit 39 236 ménages sinistrés (- 5%)
- Année 2024 : 247 192 personnes sinistrées soit 35 313 ménages sinistrés (-10%)
- Année 2025 : 222 473 personnes sinistrées soit 31 781 ménages sinistrés (-15%)


REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTRE DE L'ACTION HUMANITAIRE ET
DE LA GESTION DES CATASTROPHES
DIRECTION DE PREVENTION ET ALERTE
AUX CATASTROPHES
CARTOGRAPHIE DES ZONES A RISQUE
D'INONDATION

- Vallees
- Lac_Tchad
- Fleuve Niger

Seuil d'impact population [178]

- 0 - 5,6 [161]
- 5,6 - 11,2 [12]
- 11,2 - 16,8 [2]
- 16,8 - 22,4 [2]
- 22,4 - 28 [1]

Regions



Source: MAH/GC

Auteur: Wahab Attahir Wourtorden Direction
de Prévention et Alerte aux Catastrophes
MAH/GC

Capacités et lacunes existantes

Capacités

Le Niger dispose d'importants atouts institutionnels au niveau de plusieurs ministères ainsi qu'une longue expérience dans le suivi des inondations. Plusieurs outils ont été développés pour assurer un suivi efficace des eaux des différentes sources et qui sont à la base des multiples inondations que connaît le pays.

Sur le plan institutionnel, la principale structure en charge de la collecte, du contrôle et du stockage des données météorologique au Niger est la Direction Météorologie Nationale (DMN). Cette structure fournit des données météorologiques aux différentes structures à travers les réseaux d'observations météorologiques qui ont été mis en place dans tout le pays. Outre la présence des institutions en charge de la météorologie, de la protection civile ainsi que le Dispositif National de Prévention et Gestion des Crises Alimentaires (DNPGCA), le Niger bénéficie de l'appui de l'Autorité du Bassin du Niger (ABN), une organisation intergouvernementale regroupant 9 pays (le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad) et qui est chargée de promouvoir la coopération entre les États membres et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations du bassin par la gestion durable des ressources en eau et des écosystèmes associés.

Sur le plan du partenariat, en appui au gouvernement, très peu d'organisations et agences du Système des Nations Unies travaillent dans le domaine des actions anticipatoires liées aux inondations. La CRN et la FAO notamment développent et/ou mettent en œuvre des projets visant à réduire l'impact des inondations sur les populations. A titre d'exemple, la FAO a mené en 2023 des actions anticipatoires dans les communes de Djirataoua, Safo, Madarounfa dans la région de Maradi et les communes de Diffa et Gueskerou dans la région de Diffa pour protéger les moyens d'existences des communautés menacées par les risques d'inondations 2023.

Lacunes

Malgré quelques points forts, plusieurs insuffisances sont encore à déplorer dans le dispositif nigérien de réduction des risques de catastrophe. On peut citer sans être exhaustif, les éléments suivants qui peuvent être améliorés à l'avenir :

- La persistance de la prédominance d'une gestion réactive au détriment de la prévention et l'anticipation ;
- Le fractionnement du cadre institutionnel et la faiblesse des mécanismes de coordination et de concertation des acteurs dans la prévention et la gestion des risques de catastrophe ;
- Les faibles capacités des structures nationales et décentralisées de prévention et gestion des crises et catastrophes pour assurer un suivi adéquat des risques ;
- La rigidité des mécanismes de financement pour une meilleure prise en charge à la fois des réponses, du relèvement et du développement ;
- La faible intégration de la RRC et de l'adaptation au changement climatique dans les politiques, stratégies, outils et programmes de développement ;
- L'insuffisante connaissance et la faible valorisation des savoir-faire traditionnels, locaux et communautaires en matière de réduction des risques de catastrophe.

Sur le plan opérationnel, l'essentiel des efforts de l'État, des projets et programmes mis en œuvre au Niger par les partenaires, se concentre sur les réponses (précoces) aux crises humanitaires et ce, malgré les avantages que présentent les actions d'anticipation, notamment la réduction de l'impact global du risque, le temps de récupération et les coûts associés à la réponse.

Mécanisme de déclenchement

Introduction

L'Autorité du Bassin du Niger (ABN) est une organisation intergouvernementale (comprenant les États membres de Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Nigeria et Tchad) dont le siège est basé à Niamey, qui a pour mission de promouvoir la coopération entre les pays membres et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population dans le bassin grâce à une gestion intégrée et durable des ressources en eau et des écosystèmes associés.¹¹





Figure 3 Carte du fleuve Niger

L'ABN fait le suivi du niveau du fleuve Niger et ses affluents à plusieurs stations, incluant Niamey. Les observations du niveau d'eau sont disponibles sur le site web de SATH-ABN¹². Un exemple de ces observations à la station Niamey est ci-dessous.

Déclencheur



Exemple du niveau d'eau à la station de Niamey sur les 12 derniers mois (juin 2023 à mai 2024) (ligne bleue) avec le déclencheur fixé à 580 cm (ligne violette).
http://www.sath.abn.ne/Hydrology_FR.html#

Ce cadre est activé si le niveau d'eau du fleuve Niger observé par l'ABN à la station de Niamey dépasse 580 cm. Ce niveau correspond à la bande « Alerte orange » sur le site SATH-ABN. Le cadre ne peut être activé qu'une seule fois si le seuil de déclenchement est atteint, soit pendant la période de crue rouge entre juillet et septembre, soit pendant la période de crue guinéenne entre novembre et février.

Basée sur les données historiques de l'ABN de 2005 à mi-2024, ce seuil a une période de retour de trois (2,7) ans (il aurait été atteint 7 des 19 saisons pour lesquelles les données historiques sont disponibles).

¹¹ http://www.sath.abn.ne/index_FR.html

¹² http://www.sath.abn.ne/Hydrology_FR.html#

Les inondations fluviales ici ne se focalisent que sur le fleuve Niger alors que la Komadougou constitue et autre grande source d'inondations.

En général, le niveau d'eau à Niamey a été historiquement plus élevé pour les crues locales que pour les crues guinéennes. Le seuil de déclenchement aurait été atteint en 7 années pour les crues locales (2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, et 2020 – toujours entre le début d'août et mi-septembre), et seulement en 2 années pour les crues guinéennes (2019 et 2021 – toujours au début de janvier). Les analyses historiques indiquent également qu'une fois le déclencheur est atteint, le temps pour agir est très court, avec **environ 7 jours entre le déclenchement et l'étendue maximal des inondations au département de Gaya, en aval de la station**. Plus d'informations sur la validation du déclencheur sont disponibles dans l'annexe.

Protocole de suivi et de l'activation

Le Centre de données humanitaires de OCHA (CHD) est responsable, avec le soutien de l'équipe de gestion des information (IM) de OCHA à Niamey, de faire le suivi du niveau du fleuve Niger indiqué sur le site ABN. Dès que le déclencheur est atteint, les actions suivantes seront entreprises :

1. CHD alertera la Coordinatrice humanitaire, le chef de bureau d'OCHA, le secrétariat du CERF, et les agences participantes par e-mail que le déclencheur a été atteint.
2. Le secrétariat du CERF initiera le décaissement des fonds.
3. En parallèle, OCHA Niger convoque immédiatement une réunion ad hoc avec les agences participantes pour lancer l'action anticipatoire.
4. Les agences mettront en œuvre leurs interventions dès que les lettres d'approbation du CERF seront envoyées.

Financement préalablement convenu

Central Emergency Response Fund (CERF)

Le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires (CERF), créé par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2005, permet aux intervenants humanitaires d'apporter une aide vitale en fournissant un financement rapide et flexible au moment où elle est le plus nécessaire. Adoptée par consensus, la résolution A/RES/60/124 a créé le CERF pour atteindre les objectifs suivants :

- Promouvoir une action et une réponse précoces pour réduire les pertes en vies humaines
- Améliorer la réponse aux besoins urgents
- Renforcer les éléments essentiels de la réponse humanitaire dans les crises sous-financées
- [Fournir une assistance] prioritaire pour sauver des vies aux personnes dans le besoin. [...]"

Cela signifie que le CERF ne peut financer que des projets de nature humanitaire visant à "sauver des vies" (« life-saving » en anglais). Le CERF définit le terme « life-saving » en utilisant les principes humanitaires d'humanité, de neutralité, d'indépendance et d'impartialité. Ce faisant, le CERF adopte une approche fondée sur la centralité de la protection. Le CERF définit ces actions « life-saving » comme étant celles qui, dans un court laps de temps, permettent de remédier, d'atténuer ou d'éviter les pertes directes en vies humaines et les dommages causés aux personnes, et de protéger leur dignité. Les services humanitaires communs qui sont nécessaires pour permettre ces activités de sauvetage sont également autorisés (Voir plus ici : [CERF Critères de sauvetage](#)).

Les organisations et agences des Nations Unies sont directement éligibles au financement du CERF et mettent en œuvre les subventions en partenariat avec des organisations non gouvernementales (ONG) locales et internationales, les gouvernements hôtes et les sociétés de la Croix-Rouge/du Croissant-Rouge. En plus des critères et conditions habituelles du CERF, les fonds pour l'investissement dans l'action anticipatoire nécessitent un accord préalable (le document cadre) pour établir quand et sur quelle base une action sera déclenchée pour un choc futur spécifique ; quel montant sera alloué à quelle agence ; et à quelles activités le financement sera utilisé. Les fonds ne doivent pas remplacer la réponse saisonnière (c'est la raison pour laquelle ce cadre a une période de retour des inondations graves de 1 sur 3). Il s'agit donc d'un financement contingent - et non garanti.

Mais, une fois le cadre pilote activé, le CERF débloquera les fonds d'une manière automatique et sur la base

Agence	CERF ¹³
FAO	\$1,000,000
OIM	\$800,000
PAM	\$750,000
UNICEF	\$550,000
OMS	\$550,000
UNFPA	\$450,000
UNHCR	\$450,000
PNUD	\$450,000
Total	\$5,000,000

du principe "sans regret" (no regrets). Cela signifie que, dès que le seuil de déclenchement est atteint, les fonds seront mis à la disposition des organismes qui peuvent encore entreprendre des actions anticipatoires au moment du déclenchement. Étant donné que le financement se fait sans regret, les agences doivent cibler leurs interventions sur les personnes les plus vulnérables et les plus exposées aux inondations. Ainsi, en cas de fausse alerte, les fonds ne seront pas gaspillés.

CERF et actions anticipatoires au Niger

Pour les projets d'actions anticipatoires au Niger pour les inondations, l'ERC a pré arrangé jusqu'à 5 millions de dollars si les déclencheurs sont atteints. Le CERF décaissera les fonds une fois que trois conditions seront remplies :

- Approbation par le/la Coordonnateur/rice Résident/e / Humanitaire du document cadre d'action anticipatoire spécifique au pays et du dossier de candidature CERF y compris des propositions de projet et budgets spécifiques à l'agence ; et
- Approbation par le Coordonnateur des secours d'urgence (ERC) du cadre d'action anticipatoire spécifique au pays et du dossier de candidature CERF comprenant un chapeau de candidature, des propositions de projet et des budgets spécifiques à l'agence (cela peut être une approbation préalablement convenue) ; et
- Activation du déclencheur pilote préalablement convenu, dans un délai maximum de deux ans à compter de l'approbation du cadre par l'ERC. Chaque cadre d'actions anticipatoires propre à chaque pays doit clairement définir des seuils de déclenchement, déterminer qui surveille le déclencheur et clarifier qui est habilité à certifier que le déclencheur a été atteint.

Étant donné que le financement du CERF entre les cadres d'action anticipatoire pour la sécheresse et les inondations ne peut dépasser 15 millions de dollars, il a été convenu que le cadre pour les inondations ne serait financé que si la première fenêtre du cadre pour la sécheresse n'était pas activée. Cela permet d'utiliser jusqu'à **5 millions de dollars de cette fenêtre sécheresse pour les investir dans le cadre inondations.**

Il faut également noter que **le cadre d'action anticipatoire aux inondations ne peut être activé qu'une fois par saison**, c'est-à-dire soit dans la période de la « crue rouge/locale » ; soit dans la période de la « crue guinéenne ».

Le financement du CERF sera activé et distribué aussi automatiquement que possible dès que le seuil de déclenchement défini sera atteint. Le CERF s'appuiera sur un processus simplifié pour garantir que les fonds seront versés rapidement aux agences des Nations Unies. Cela nécessitera le pré-remplissage et la préapprobation des propositions de projet à l'avance, et le maintien de ces documents dans le dossier jusqu'à ce que le seuil de déclenchement soit atteint.

Il faut noter que le fait de recevoir un financement du CERF pour une action anticipatoire n'exclut pas (ou ne garantit pas) un financement supplémentaire du CERF si nécessaire pour une réponse rapide traditionnelle afin de compléter les efforts de réponse aux besoins prioritaires pour sauver des vies résultant du même choc (ou d'autres chocs).

Financement par les agences participantes

La **FAO** a mis en place un fonds spécial pour les interventions précoces dans le cadre du mécanisme du Fonds spécial pour les activités d'urgence et de relèvement (SFERA), pour accélérer le financement des interventions précoces afin d'atténuer rapidement et efficacement les effets des catastrophes au niveau des pays. Le Fonds

¹³ Les chiffres définitifs dépendront des budgets soumis par les agences et approuvés par le ERC.

pour les interventions précoces permet aux bureaux de pays de la FAO d'accéder rapidement aux fonds une fois que les déclencheurs d'alerte précoce ont été atteints, indiquant une catastrophe imminente. Le Fonds est activé selon un ensemble de critères précis, y compris la probabilité et la gravité du risque, l'avantage comparatif et la capacité de la FAO, le type et le moment des interventions précoces proposé entre autres. Pour les saisons 2024 et 2025, le fonds prévoit un montant d'environ 1 million de dollars à disposition pour l'action anticipatoire et les interventions précoces.

Autres bailleurs de fonds

Ce cadre d'action anticipatoire ne se limite pas aux activités financées par le CERF et est ouvert à la participation d'autres donateurs pour des activités complémentaires et/ou pour étendre la couverture et l'échelle des activités financées par le CERF. Il existe divers instruments, y compris le Guichet de réponse aux crises (Crisis Response Window, CRW) de la Banque mondiale, Éducation Cannot Wait (ECW), les donateurs bilatéraux et les fonds de réserve internes des agences des Nations Unies qui peuvent, dans le cadre de leurs propres critères établis et en complémentarité, financer une partie de ce plan. Des fonds supplémentaires et complémentaires sont nécessaires, par exemple, pour atteindre plus des localités et communautés à risque, pour assurer la préparation opérationnelle et la mise en œuvre efficace de l'action anticipatoire et pour répondre aux besoins liés aux inondations saisonnières.

Plan d'action anticipatoire

Critères de sélection

Les actions anticipatoires visent à anticiper la gravité d'un choc - dans ce cas l'impact des inondations - sur les ménages vulnérables en ciblant les populations les plus à risque. Le ciblage de l'action anticipatoire ("à risque") est donc distinct et différent du ciblage de la réponse humanitaire qui est déterminé par les besoins existants ("dans le besoin"). Les critères suivants ont été appliqués pour sélectionner les actions :

- **Caractère anticipatoire** : L'action est-elle efficace pour prévenir ou réduire l'impact humanitaire avant qu'un choc produise des besoins humanitaires ? Comment une agence peut-elle mesurer le succès de ces actions anticipées ?
- **Capacité à livrer dans la fenêtre d'opportunité** : Est-il possible de réaliser l'action efficacement avec le délai prévisionnel disponible, c'est-à-dire dans la fenêtre d'opportunité (dans ce cas dans un délai d'environ 7 à 10 jours) ? Quel est le dernier moment de déclenchement pour la réalisation d'activités concrètes, prenant en compte leurs temps de préparation ?
- **Capacité opérationnelle** : L'agence et ses partenaires d'implémentation ont-ils la capacité institutionnelle (ressources thématiques, logistiques, administratives, financières, humaines) pour mettre en œuvre l'action efficacement compte tenu du délai et de l'échelle ?
- **Approche sans regret** : En cas de fausse alerte, les actions proposées seront-elles bénéfiques aux populations plutôt qu'elles ne les affecteront plus négativement ?
- **Bénéfice d'une approche multisectoriel** : Est-ce qu'il y a des actions par d'autres agences nécessaires pour que les actions puissent atteindre un succès maximal ?
- **Effet multiplicateur** : Bien que les actions anticipatoires soient des actions humanitaires, y a-t-il des bénéfices attendus qui peuvent contribuer à protéger les progrès acquis de développement ou avoir d'autres avantages ?

Actions sélectionnées et l'objectif des interventions

Générale

Diffusion des messages d'alerte précoce directement aux personnes affectées (et des équipements aux système communautaire) : L'objectif est d'informer rapidement les communautés des menaces des inondations imminentes (et renforcer les systèmes communautaires d'alertes précoce) pour qu'elles puissent prendre des mesures de sécurité et accéder à l'assistance disponible.

Transferts monétaires inconditionnels : Fournir une aide financière directe sans conditions spécifiques.

Abris et Biens Non-Alimentaires (ABNA)

Distribution de kits d'urgence et de renforcement et de réparation des maisons en matériaux locaux pour aider à la réparation et la reconstruction des maisons endommagées dans les localités en face d'inondation.

Distribution des kits de biens non-alimentaires pour aider à fournir les articles essentiels tels que des articles ménagers.

Evacuation des personnes très vulnérables et gestion et monitoring du fonctionnement des centres d'évacuation et d'accueil pour une période de maximum 10 jours. Répertorier les personnes en situation d'handicapés, les personnes âgées, les femmes allaitantes vers les zones plus sûres ou vers des centres d'évacuations exempte de tout danger.

Sécurité Alimentaire & Moyens d'existence

Distribution des outils de stockage et de protection : Fournir des ressources telles que des bâches, des couvertures et des conteneurs/tonneaux pour protéger les biens, en particulier les biens alimentaires.

Distribution de transferts monétaires, pour couvrir les besoins alimentaires des populations à risque.

Soutien à la santé du bétail : Le recyclage des agents vétérinaires pour maintenir la santé des animaux et incluant la vaccination et les traitements antiparasitaires.

Santé

Coaching pour les agents de santé et les travailleurs sociaux : renforcer les compétences et les connaissances pour améliorer les soins de santé et la protection sociale.

Transferts monétaires pour les soins obstétricaux d'urgence et achat des produits l'hygiène et assainissement : aider les femmes enceintes à accéder aux soins nécessaires pendant la grossesse et l'accouchement et promouvoir l'hygiène au niveau communautaire et dans les formations sanitaires.

Mise à disposition de kits de santé sexuelle et reproductive : offrir des ressources pour la santé sexuelle et reproductive dans les centres de santé.

Mise à disposition des stocks médicaux afin de fournir rapidement des médicaments et consommables médicaux pour répondre aux besoins urgents, y compris la prévention de la propagation du choléra et assurer la continuité des soins en évitant des ruptures de stock.

Eau, Hygiène et Assainissement (EHA)

Distribution des kits de dignité et d'hygiène menstruelle : fournir des articles essentiels pour la dignité et l'hygiène des femmes et des filles.

Promotion des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement : éduquer les communautés sur l'importance de l'hygiène et de l'assainissement.

Mise à disposition des installations sanitaires et d'eau potable : construction des latrines d'urgence et approvisionnement et stockage d'eau potable dans des réservoirs sécurisés afin de prévenir la propagation des maladies hydriques.

Transferts monétaires (cash-for-work) pour le nettoyage des canaux afin de réduire les risques d'accumulation d'eau et de débordement.

Protection

Sensibilisation des communautés locales : informer les gens sur les facteurs et risques et conséquences de la violence basée sur le genre (VBG), les mesures comportements et moyens d'atténuation et la protection de l'enfance.

Priorisation géographique et population cible

Pour estimer les personnes vulnérables et à risque, bénéficiaires des actions anticipatoires, le groupe d'experts s'est référé aux données fournies par le dispositif national à l'issue des rencontres techniques de réévaluation de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale de mars 2024.

Le groupe d'experts a effectué une sélection des communes à prioriser pour les interventions dans le contexte de ce cadre. Cette sélection a été réalisée en 2 étapes :

- **Identification des communes.** Etant donné que le groupe avait convenu de se focaliser sur les inondations fluviales, les communes des régions de Tillabéri et Dosso qui longent le fleuve (hormis la ville de Niamey) ont été identifiées comme potentiellement vulnérables aux inondations, soit au total 31 communes : 23 à Tillabéri et 8 à Dosso.
- **Priorisation.** Trois critères ont permis de classer les communes par ordre de priorités pour être sélectionnées comme pilote : l'accès (sécuritaire et logistique), la capacité d'intervention des partenaires et un jugement d'experts techniques de l'ABN, le SAP et la FAO. Compte tenu des vulnérabilités, d'accès et des capacités et des ressources disponibles, le groupe a retenu les six communes ci-dessous :

Tableau 3 Communes Ciblées

Niveau administratif				Vulnérabilité	Accès		Population estimée 2024	
N°	Région	Département	Commune	Degré de vulnérabilité	Accès sécuritaire	Accès physique	Accès	Population
1	DOSSO	Gaya	Gaya	Faiblement	Accessible	Accessible	3	99362
2	DOSSO	Gaya	Tanda	Faiblement	Accessible	Difficultés	2	77810
3	DOSSO	Gaya	Tounouga	Faiblement	Accessible	Difficultés	2	66713
4	TILLABERI	Kollo	Karma	Faiblement	Accessible	Accessible	3	136195
5	TILLABERI	Kollo	N'Dounga	Faiblement	Accessible	Accessible	3	34487
6	TILLABERI	Kollo	Liboré	Faiblement	Accessible	Accessible	3	40513
								455,080

Pour la prochaine itération du cadre à partir de 2025, d'autres régions seront également considérées d'être inclus.

Les communes dans lesquelles les projets seront mis en œuvre sont déterminées sur la base des données du SATH-ORIO, mais si d'autres informations pertinentes sont disponibles au moment du déclenchement, un ciblage géographique plus précis pourra également être pris en compte au moment de la mobilisation opérationnelle. Tous les partenaires de ce projet pilote sont tenus de coordonner leurs interventions au niveau des bénéficiaires et de la communauté autant que possible, y compris pendant l'élaboration des propositions des projets CERF en amont et par le biais d'une réunion de mobilisation coordonnée par OCHA qui aura lieu immédiatement après une activation.

La priorité sera donnée aux groupes cibles conformément au plan de réponse humanitaire du Niger, y compris les personnes déplacées à l'intérieur du pays, les rapatriés, les réfugiés et les communautés d'accueil ; une attention particulière sera également accordée aux ménages dirigés par des femmes et/ou des enfants.

Apprentissage

Le pilote collectif offrira des bonnes opportunités d'apprentissage sur l'approche de l'action anticipatoire. Un comité ad hoc d'apprentissage, de suivi et d'évaluation du pilote sera convoqué par OCHA, composé des agences participantes, afin de coordonner l'apprentissage et la collecte de données sur l'action anticipatoire. Un aspect essentiel de l'apprentissage consistera à évaluer l'impact du pilote par rapport au principe de l'action anticipatoire, à savoir qu'elle peut contribuer à une réponse humanitaire plus rapide, plus efficace et plus digne, et protéger les acquis du développement. Les leçons tirées des projets pilotes seront par la suite appliquées et mises en œuvre selon les normes et la rigueur les plus élevées possibles.

Le comité ad hoc déterminera en détail des principales questions d'apprentissage, cependant, les domaines d'apprentissage suivants ont été pré-identifiés comme des points de départ possibles pour la conception du S&E et d'une potentielle évaluation indépendante :

Suivi et évaluation (S&E)

Des évaluations post-distribution (PDM) seront réalisées par les agences participantes, en coordination avec le DNP-GCA, la DMN et d'autres partenaires d'exécution, pour mesurer la réalisation de résultats. Chaque agence utilisera ses systèmes de suivi et d'évaluation existants pour collecter et suivre les données sur les progrès de la mise en œuvre et les résultats obtenus. Cela peut être financé par les fonds du CERF et tous les résultats seront partagés. Au minimum, et pour permettre un apprentissage maximal, le S&E de chaque agence devra intégrer et rendre compte d'un ensemble de questions communes, y compris :

- L'action anticipatoire a-t-elle eu un impact sur la survie ou la qualité de vie des bénéficiaires, et si oui, quel était-il ?
- Le moment choisi pour l'intervention a-t-il fait une différence ?
- Quelle est le résultat d'une comparaison des résultats des activités anticipatoires avec des activités similaires dans le passé qui ont eu lieu après la catastrophe (ou l'impact maximal).
- Y a-t-il des effets multiplicateurs ou des retombées ?

Les rapports seront partagés avec les acteurs concernés, y compris les mesures prises pour résoudre les défis de mise en œuvre identifiés.

Potentielle évaluation indépendante

Si possible, le projet pilote sera soumis à une évaluation indépendante finale pour évaluer sa mise en œuvre afin de capitaliser l'expérience du pilote et améliorer les futures initiatives. Toutes les évaluations seront réalisées avec le soutien technique des équipes sous-régionales, régionales et globales des agences impliquées dans le processus et en coordination avec le DNP-GCA, la DMN et d'autres partenaires d'exécution. Pour réaliser des évaluations d'impact indépendantes, les agences participantes devront partager des données avec OCHA ou les évaluateurs, y compris des données (non identifiable) sur les bénéficiaires.

Dispositions finales

Plaidoyer et communication publique

Les agences conviennent de coordonner, sous la facilitation d'OCHA et de la Coordinatrice humanitaire, les messages clés autour du projet pilote, y compris pendant les phases de développement, d'activation et d'apprentissage. En cas d'activation du projet pilote, une coordination étroite, facilitée par OCHA, permettra au minimum la publication d'un communiqué de presse commun et l'amplification mutuelle des articles sur les médias sociaux. Afin de renforcer le message commun et le plaidoyer en faveur de l'action anticipatoire, les agences acceptent de partager tous les éléments visuels (photos, vidéos) et les histoires d'impact avec le comité ad hoc dès qu'ils seront disponibles.


Annexe 1 – Validation du déclencheur

Le Centre de données humanitaires (CHD) d'OCHA a effectué les analyses pour valider le déclencheur, et l'a validé en discussion et en collaboration avec le groupe d'experts d'action anticipatoire au Niger.

Période de retour

Le graphique ci-dessous montre la période de retour du niveau d'eau du fleuve Niger à Niamey, basée sur les données de 2005 à 2023 de l'ABN. Le niveau de « Alerte orange » sur le site SATH-ABN correspond à une période de retour d'environ trois (2,7) ans¹⁴.

Niamey période de retour (depuis 2005)



Le seuil de déclenchement aurait été atteint (depuis 2005) pour les **crues locales** les dates suivantes :

- 19 août 2012
- 30 août 2013
- 13 septembre 2016
- 7 septembre 2017
- 25 août 2018
- 27 août 2019
- 8 août 2020


Le seuil de déclenchement aurait été atteint (depuis 2006, correspondant à la saison d'inondations de 2005) pour les **crues guinéennes** les dates suivantes :

- 3 janvier 2019 (correspondant à la saison d'inondations de 2018)
- 12 janvier 2021 (correspondant à la saison d'inondations de 2020)

¹⁴ La période de retour est basée sur la saison des inondations, défini comme commençant le 1 juin.


Comparaison avec l'impact

Le graphique ci-dessous montre une comparaison entre l'impact¹⁵ dans les communes cibles, et le niveau d'eau maximum observé à Niamey, pour les années pour lesquelles les données complètes sont disponibles. On voit que le cadre aurait activé pour toutes les années avec un impact dans le pire tiers des impacts historiques (c'est-à-dire une période de retour d'impact de 3 ans).



Étendue d'inondations


Selon les données de Floodscan, les communes les plus affectées sont Gaya, Tounouga, et Tanda (toutes dans le coin sud du département de Gaya dans la région de Dosso). La fraction inondée moyenne est démontrée dans le graphique ci-dessous. Seulement ces trois communes ont été utilisées pour le reste de cette analyse, car elles ont les données sur l'étendue des inondations les plus claires. Les trois communes sont également priorisées pour les interventions dans le contexte de ce cadre.




¹⁵ Données prises de la base de données ANADIA

Corrélations

Le graphique ci-dessous montre la corrélation entre le niveau d'eau maximum et l'étendue moyenne des inondations pour chaque an, dans chaque commune.



Comme il y a une corrélation décente entre le niveau d'eau et l'étendue moyenne des inondations, on peut supposer que le niveau d'eau à Niamey pourrait être un assez bon prédicteur des inondations dans ces communes. Le graphique ci-dessous montre la corrélation entre l'étendue moyenne des inondations et le nombre de maisons détruites chaque an¹⁶, dans chaque commune.




Comme il y a une corrélation décente entre l'étendue des inondations et le nombre de maisons détruites, on peut supposer que les données de Floodscan constituent une bonne approximation de l'impact.

Préavis

Tenant compte des relations entre le niveau d'eau à Niamey, l'étendue des inondations, et le nombre de maisons détruites, on peut estimer le délai entre un niveau d'eau élevé, et l'impact. Par exemple, le graphique ci-dessous montre de délai entre le déclenchement théorique en 2020 et les inondations. Le seuil de 580 cm aurait été atteint le 8 août, mais les inondations n'auraient atteint leur étendue maximale que le 18 août. Alors, le déclencheur aurait donné un préavis de 10 jours. Au cours des autres années depuis 2005 qui auraient déclenché (2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, et 2020), le délai moyen était de 7 jours.

¹⁶ Selon la base des données ANADIA, depuis 2010

Inondations à Gaya, Tounouga, et Tanda en 2020



Fin du document