



Cadre de l'Action Anticipatoire : Sécheresse au Burkina Faso

17 avril 2026



Travaux de récupération de terres dégradées dans la région du Centre-Nord au Burkina Faso. 2025. Jecuthiel Yameogo.

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises. We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all.

www.unocha.org

Cadre de l'Action Anticipatoire Sécheresse au Burkina Faso

31 mars 2026

Approuvé par CR le 07 avril 2026
Approuvé par le ERC le 17 avril 2026

Sommaire	2
Résumé exécutif	3
Executive summary	5
1. Introduction	7
Action anticipatoire – vision	7
Objectif du cadre	7
Principes de base	8
La sécheresse au Burkina Faso	9
Chronologie de la crise	10
Cadre de coordination	11
2. Mécanisme de déclenchement	11
Suivi des prévisions et protocole d'activation	12
3. Plan d'action anticipatoire	13
Critères de sélection des activités	13
Activités par agence	14
Calendrier de mise en œuvre	18
Priorisation géographique	18
Ciblage des populations	19
4. Financements pré-arrangés	20
Le fonds Central d'Intervention d'Urgence (CERF)	20
Co-financement	20
5. Apprentissage	20
Suivi et évaluation	21
Atelier de capitalisation	21
6. Dispositions finales	21
Annexe 1. Liste de contact	22
Annexe 2. Processus de révision	23

Résumé exécutif

Le Burkina Faso est exposé aux risques climatiques extrêmes, telles que la sécheresse, les inondations, les vents violents et les vagues de chaleurs, auxquels s'ajoutent l'insécurité et une crise alimentaire et nutritionnelle persistante notamment dans les zones à fort défis sécuritaires. Ces chocs entraînent non seulement des pertes en vies humaines, mais provoquent aussi des dommages considérables dans des secteurs essentiels tels que la santé, l'éducation, le logement, les moyens de subsistance, l'accès à l'eau potable et les infrastructures.

C'est dans ce contexte, qu'une équipe composée des agences des Nations Unies, en collaboration avec le Groupe Technique de Travail sur l'Action Anticipatoire (GTAA), comprenant les services techniques de l'Etat et les partenaires humanitaires, a élaboré un cadre visant à réduire l'impact de la sécheresse sur les populations vulnérables au Burkina Faso à travers une approche collective et multisectorielle reposant sur trois piliers :

- **un déclencheur de prévision (le modèle)**
- **des plans d'action préétablis (la livraison) ;**
- **un financement pré-arrangé (le financement).**

Deux régions sont particulièrement ciblées à savoir le Liptako et le Yaadga (la « zone d'intérêt ») qui sont fortement exposées à la sécheresse. En cas d'activation, le présent cadre d'action anticipatoire prévoit d'atteindre plus de **120 000 personnes** avec un ensemble d'activités intégrées avant le début de la sécheresse.

Le mécanisme de déclenchement comprend un déclencheur basé sur les prévisions des précipitations, et un déclencheur basé sur les données observationnelles de biomasse. Les prévisions utilisées sont générées par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (connu par son acronyme anglais ECMWF), et les données observationnelles sont émises par la plateforme ASAP (en anglais, Anomaly Hotspots of Agricultural Production) du Centre commun de recherche (connu par son acronyme anglais JRC). Les déclencheurs fonctionnent comme suit :

- **Déclencheur 1 (avril) :** activé si les prévisions de SEAS5 de ECMWF émises en **avril** indiquent que au moins **la moitié** de la zone d'intérêt aura des précipitations totales sur les mois de **juin, juillet, août, septembre et octobre** dans le **tercile le plus bas** historiquement. Si le déclencheur est activé, des fonds seront débloqués pour le démarrage des activités dans les secteurs prioritaires que sont la sécurité alimentaire (aide alimentaire et protection des moyens d'existence), la protection, la nutrition ainsi que l'eau, hygiène et assainissement.
- **Déclencheur 2 (août ou septembre) :** activé si la plateforme ASAP émet une alerte de **niveau 3** (bilan hydrique + biomasse) pour les **zones agricoles ou de pâturage** dans **au moins deux provinces** de la zone d'intérêt **entre la 3^{ème} décennie de juillet et la 2^{ème} décennie de septembre, inclus**. Si le déclencheur est activé, des fonds seront débloqués pour la mise en œuvre d'activités dans les secteurs prioritaires à savoir la sécurité alimentaire (aide alimentaire et protection des moyens d'existence), la protection, la nutrition ainsi que l'eau, hygiène et assainissement.

Bien qu'étroitement liés, les déclencheurs (1 et 2) sont indépendants et non-cumulatifs – c'est-à-dire, le décaissement des fonds se fera en une seule fois, selon le seuil qui sera atteint. S'il n'y a pas de déclenchement, les fonds restent pré-arrangés pendant toute la durée de validité du cadre.

Le tableau¹ ci-dessous montre les statistiques du mécanisme de déclenchement.

¹ La période de retour *globale* correspond aux années où au moins un déclencheur a été activé, donc est par définition moins que ou égale aux périodes de retour individuelles.

Statistiques du mécanisme de déclenchement**Statistiques par déclencheur***Années d'analyse : 2001-2025*

<i>Déclencheur</i>	<i>Période de retour</i>	<i>Probabilité d'activation</i>	<i>Années activées</i>
1. SEAS5 avril	6,5 ans	15 %	2005, 2009, 2019, 2020
2. Alertes ASAP	5,2 ans	19 %	2002, 2004, 2006, 2009, 2011

Statistiques globales*Période de retour globale* 3,2 ans*Probabilité d'activation globale* 31 %*Dépenses totales moyenne par année* 2,5 M\$

Jusqu'à 8 millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies (CERF) sont disponibles pour la mise en œuvre de ce cadre. Une fois le document et les projets des agences validés par le Coordonnateur Humanitaire par intérim du Burkina Faso et approuvé par le Coordonnateur Chargé des Secours d'urgence (ERC), les fonds seront automatiquement débloqués dès qu'un seuil de déclenchement est atteint.

La répartition du financement par agence se décline comme suit :

Agence	Fonds (USD)
FAO	2 850 000
PAM	2 850 000
UNICEF	1 900 000
UNHCR	200 000
UNFPA	200 000
Total	8 000 000

Cette répartition est indicative. Les budgets définitifs seront déterminés en fonction des besoins et dans les propositions de projets des agences validés et soumis par le Coordinateur Humanitaire par intérim, et approuvés par l'ERC.

Le fait de recevoir un financement du CERF pour une action anticipatoire n'exclut pas, et ne garantit pas, un financement supplémentaire du CERF pour une réponse rapide traditionnelle afin de compléter les efforts de réponse aux besoins prioritaires pour sauver des vies résultant du même choc (ou d'autres chocs).

A ce stade, le cadre repose exclusivement sur le financement du CERF. Toutefois, il est recommandé que d'autres sources de financement soient mobilisées, notamment pour couvrir les besoins liés à la sécheresse et renforcer la préparation opérationnelle.

Cette version du cadre est le fruit du travail de révision mené par les agences impliquées, avec la facilitation et l'appui technique de OCHA. La révision a permis :

- d'harmoniser les approches inter-agences ;
- d'affiner les zones d'intervention et le ciblage conjoint ;
- de préciser les seuils de déclenchement et les paquets d'activités ;
- de rationaliser le budget conformément aux engagements initiaux.

Cette mise à jour offre un dispositif plus précis, cohérent et techniquement robuste, garantissant une activation rapide et efficace. Des détails supplémentaires sur le processus de révision figurent dans l'annexe 3 du document.

Executive Summary

Burkina Faso is highly exposed to extreme climate risks such as droughts, floods, strong winds, and heatwaves, in addition to insecurity and a worsening food and nutrition crisis, particularly in areas facing severe security challenges. These shocks not only result in loss of life but also cause significant damage across multiple sectors, including health, education, housing, livelihoods, access to clean water, and infrastructure.

In this context, a team composed of United Nations agencies, in collaboration with the Technical Working Group on Anticipatory Action, including government technical services and humanitarian partners, has developed a framework to mitigate the impact of drought on vulnerable populations in Burkina Faso. This collective and multisectoral approach is built around three pillars:

- **a forecast-based trigger (the model);**
- **pre-established action plans (the delivery);**
- **pre-arranged financing (the funding).**

Two regions are particularly targeted: Liptako and Yaadga (the "area of interest"), which are highly exposed to drought. This anticipatory action framework aims to reach more than **120 000 people** with a set of integrated activities before the onset of drought.

The triggering mechanism is based on one forecast-based trigger and one observational biomass-based trigger. The forecasts used are generated by the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), while observational data is provided by the Anomaly Hotspots of Agricultural Production (ASAP) platform of the Joint Research Centre (JRC). The triggers function as follows:

- **Trigger 1 (April):** Activated if ECMWF's SEAS5 forecast issued in **April** predicts that at least **half** of the area of interest will experience total rainfall for **June, July, August, September and October** in the **lowest historical tercile**. If activated, funds will be released for the initiation of activities by selected sectors, including food security (food assistance and livelihood protection), protection, nutrition and water, sanitation, and hygiene (WASH).
- **Trigger 2 (August or September):** Activated if the ASAP platform issues a **Level 3 alert** (water balance + biomass) for **crop or rangeland areas** in **at least two provinces** in the area of interest between the **3rd decade of July to the 2nd decade of September**, inclusive. If activated, funds will be released for the implementation of activities across all selected sectors, including food security (food assistance and livelihood protection), protection, nutrition and water, sanitation, and hygiene (WASH).

Although closely linked, the triggers (1 and 2) are independent and **non-cumulative** - meaning that the disbursement of funds will occur in a single installment, according to the threshold that is reached. If no trigger is activated, the funds remain pre-arranged for the duration of the framework's validity period.

The table² below shows the statistics of the trigger mechanism.

² The *overall* return period corresponds to the years in which at least one trigger was activated, so it is by definition less than or equal to the individual return periods.

Trigger Mechanism Statistics**Stats by trigger***Analysis years: 2001-2025*

<i>Trigger</i>	<i>Return period</i>	<i>Activation probability</i>	<i>Years activated</i>
1. SEAS5 April	6.5 years	15%	2005, 2009, 2019, 2020
2. ASAP warnings	5.2 years	19%	2002, 2004, 2006, 2009, 2011

Overall stats

Overall return period 3.2 years
Overall probability of activation 31%
Average total spending per year \$2.5M

Up to \$8 million from the United Nations Central Emergency Response Fund (CERF) is available for the implementation of this framework. Once this document and the agencies' project proposals are validated by the Humanitarian Coordinator (HC) for Burkina Faso and approved by the Emergency Relief Coordinator (ERC), funds will be automatically released to partners as soon as a trigger threshold is met.

Agency	Funds (USD)
FAO	2 850 000
WFP	2 850 000
UNICEF	1 600 000
UNHCR	200 000
UNFPA	200 000
Total	8 000 000

The table above provides an indicative breakdown of CERF funding per agency. Final budgets will be determined based on needs and reflected in the project proposals of the agencies, validated and submitted by the HC and approved by the ERC.

Receiving CERF funding for anticipatory action neither excludes nor guarantees additional CERF funding for traditional rapid response efforts to complement life-saving response needs arising from the same shock (or other shocks).

The framework is currently fully supported by CERF funding. However, additional funding sources can and should be mobilized, particularly to address drought and operational preparedness for implementation.

This version of the framework is the result of a revision process led by the involved agencies, facilitated and technically supported by OCHA. The revision made it possible to:

- harmonize inter-agency approaches;
- refine intervention areas and joint targeting;
- Specify trigger thresholds and activity packages;
- streamline the budget in line with initial commitments.

Led by technical teams, this update provides a more precise, coherent and technical robust mechanism, ensuring rapid and effective activation. Further details on the revision process are available in Annex 3 of this document.

1. Introduction

Action anticipatoire - vision


Il existe un large accord au sein du secteur humanitaire international sur la nécessité de passer d'une approche largement réactive à une approche anticipatoire. Une approche anticipatoire conduira à une réponse plus efficace et digne. Elle protège également les gains de développement durement acquis.

L'action anticipatoire est définie comme une intervention mise en œuvre avant un événement dangereux prédit, afin de prévenir ou de réduire ses impacts sur les vies humaines, les moyens de subsistance et les besoins humanitaires, avant qu'ils ne se manifestent pleinement. Ce mécanisme fonctionne de manière optimale lorsque les activités, ainsi que les déclencheurs ou règles de prise de décision, sont convenus à l'avance, et que des décisions sont prises pour garantir le décaissement rapide de financements préalablement alloués.³

Aujourd'hui, nous pouvons prévoir l'occurrence et l'impact humanitaire de certains chocs climatiques et météorologiques avec une certitude croissante. En tirant parti des différentes approches analytiques, les événements météorologiques inhabituels peuvent non seulement être prédits, mais leurs impacts projetés peuvent être atténués de manière proactive sur la base d'actions anticipatoires pré-identifiées.

Agir avant l'apparition d'un danger prévisible permet donc non seulement d'apporter une assistance plus valorisante aux populations affectées, mais c'est également nettement plus efficace (coût moindre) que la réponse humanitaire traditionnelle.

Comment l'action anticipatoire fonctionne?



Objectif du cadre

L'objectif de ce cadre est de démontrer comment l'action anticipatoire collective réduit l'impact humanitaire de la sécheresse sur les personnes les plus vulnérables dans les régions du Liptako et du Yaadga au Burkina Faso, spécifiquement les provinces du **Loroum, Oudalan, Yahga et Séno**, durant les saisons 2026 et 2027. Dès que le seuil de déclenchement est atteint, les paquets d'activités seront mis en œuvre par les agences des Nations Unies et leurs partenaires, y compris le Gouvernement, pour subvenir aux besoins de la population à risque avant que l'impact humanitaire du choc ne se fasse ressentir.

Ce cadre combine les trois composantes clés de l'action anticipatoire, tous convenus au préalable :

³ Grand Bargain Caucus on Scaling Up Anticipatory Action, 2024. *Outcome document, commitments.*

- Un modèle de prévision et des déclencheurs convenus à l'avance, intégrés dans un processus décisionnel clair (**prévision et déclencheurs**).
- Des activités pré-arrangées qui peuvent mitiger l'impact de la sécheresse sur les communautés vulnérables (**actions anticipatoires**).
- Un financement préétabli, comprenant un engagement du CERF pour le financement des mesures d'urgence par le biais de modèles CERF préremplis (**financement**).

Une approche collaborative convenue à l'avance pour documenter les preuves des réalisations du cadre (**apprentissage**) est également pré-convenue. L'action anticipatoire reste un espace innovant, nécessitant une « preuve par l'action ».

En d'autres termes, ce cadre établit quand et sur quelle base l'action sera déclenchée pour un événement spécifique ; quel montant de financement ira à quelle agence des Nations Unies ; et pour quelles activités, dans un temps prédéfini, le financement sera utilisé. Enfin, le cadre comprend des éléments convenus à l'avance sur l'apprentissage à partir des activités réalisées.

Principes de base

En adéquation avec les autres cadres collectifs facilités par OCHA, ce cadre d'action anticipatoire a suivi les préalables ci-dessous :

- **Consensus, simple, rapide et prévisible** : Le cadre est le résultat d'un travail consensuel entre les agences parties prenantes au cadre, avec l'appui technique de OCHA. Le produit final est présenté au Groupe Technique de Travail sur l'Action Anticipatoire (GTAA) au Burkina Faso qui de façon indirecte soutient ce cadre de par l'expertise de ses membres sur l'action anticipatoire. Toutes les étapes pour arriver au cadre anticipatoire ont été franchies de manière consensuelle.
- **Donner la priorité à une approche multisectorielle** : un accent important a été mis sur l'approche multisectorielle. Les activités à mettre en œuvre couvriront les secteurs de la sécurité alimentaire et moyens d'existence ; l'eau, l'assainissement et l'hygiène (EAH) ; la nutrition ; et la protection (y compris protection de l'enfant et VBG).
- **Garantir la centralité de la protection** : Conformément à la politique de centralité de la protection de l'IASC et au principe de « ne laisser personne de côté » (Agenda 2030 des ODD), tous les partenaires mettant en œuvre des interventions anticipatoires ont la responsabilité de s'assurer que leur réponse n'aggraverait pas l'exposition des communautés aux risques de violence, d'insécurité, d'extorsion, et d'exploitation. Les actions anticipatoires doivent également garantir qu'elles bénéficient à toutes les communautés (communautés locales, personnes déplacées internes, retournées, rapatriées et les réfugiés) en fonction de leurs besoins, tout en tenant compte des obstacles liés au sexe, à l'âge, au handicap, ou à l'appartenance sociale. La protection étant au centre de toute réponse humanitaire, dans la pratique, elle suppose des activités visant à garantir le plein respect des droits des personnes, dans le respect du droit international humanitaire et du droit international relatif aux réfugiés et aux droits de l'homme. En d'autres termes, la réponse humanitaire améliore l'accès à ces droits, que ce soit au début d'une situation d'urgence, dans des situations prolongées ou lors de la recherche de solutions. Les considérations relatives à la protection imprègnent les actions humanitaires en faveur des réfugiés et d'autres personnes ayant besoin de la protection internationale, des apatrides et des déplacés internes. Elles doivent commencer avec le renforcement des cadres juridiques grâce auxquels leurs droits sont garantis, sans toutefois s'y limiter.
- **Promouvoir la redevabilité envers les populations affectées** : Les partenaires engagés dans la mise en œuvre du cadre de l'action anticipatoire sont responsables de l'intégration des approches de redevabilité de leurs activités envers les populations affectées. Cela inclut tous les efforts pour solliciter, entendre, et agir sur les voix et les priorités des personnes affectées (y compris les femmes, les hommes, les filles et les garçons les plus marginalisés et victime ou à risque) de manière coordonnée, avant, pendant et après

les plus graves en 1980, 1990, 2011 et 2014. Cela fait de la sécheresse l'un des principaux moteurs des besoins humanitaires avant la survenue de la crise sécuritaire.

La sécheresse se manifeste par un déficit pluviométrique prolongé ou arrêt précoce des pluies, entraînant un stress hydrique pour les cultures et les pâturages, une pression accrue sur les ressources en eau pour le bétail, la faune et la production agricole et piscicole, ainsi qu'un risque élevé de conflits autour de ces ressources. Elle constitue l'une des principales causes de la dégradation des terres et contribue à la malnutrition, à la baisse de la croissance agricole et à l'instabilité des marchés alimentaires.

Les prévisions annoncent une intensification des poches de sécheresse, avec des impacts potentiels tels que l'épuisement des ressources naturelles, la diminution des rendements agricoles, une pression accrue sur les ressources pastorales, la dégradation de la qualité du cheptel, une hausse de la malnutrition et des maladies, ainsi que des perturbations des marchés et des mécanismes financiers.

Les poches de sécheresse au cours de la saison pluvieuse peuvent entraîner un retard de développement de la végétation naturelle conduisant à un déficit du fourrage pour le bétail. Elles affectent simultanément les populations et le cheptel. La disponibilité des céréales, du fourrage et de l'eau sont des biens essentiels au développement socio-économique et dépend directement de la qualité et de la régularité des pluies.

Près de 70 % de la population dépend de l'agriculture pluviale, ce qui rend la sécurité alimentaire particulièrement vulnérable aux aléas climatiques. Toute aggravation de la sécheresse constitue une menace directe pour les moyens de subsistance⁵. Les disparités régionales sont particulièrement marquées dans les régions du Liptako et du Yaadga, où la couverture des besoins céréaliers est également affectée par l'accès limité aux terres et de l'insécurité.

Dans le secteur pastoral, le disponible fourrager national ne couvre pas la totalité des besoins, générant un déficit préoccupant pour les éleveurs des zones sahéliennes. Chaque déficit pluviométrique fragilise davantage les ménages, réduit les ressources pastorales et accroît la vulnérabilité des systèmes de production.

En 2025, environ 2,26 millions de personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë, dont plus de 220 000 en phase d'urgence. La malnutrition aiguë globale atteignait 9,9 % au niveau national, avec des pics dans certaines provinces du Liptako et du Yaadga. Par ailleurs, dans plusieurs zones à fort défi sécuritaire, les prix des céréales demeurent supérieurs de plus de 50 % à la moyenne quinquennale, reflétant les difficultés d'approvisionnement et les perturbations du marché⁶.

Ainsi, la sécheresse ne se limite pas seulement un phénomène climatique : elle agit comme un facteur structurant des équilibres sociaux, économiques et écologiques, influençant à la fois la résilience des communautés et la stabilité des relations entre agriculteurs et éleveurs. Dans les régions du Liptako et du Yaadga, elle agit comme un multiplicateur de vulnérabilités, combinant chocs climatiques, sécuritaires et économiques, et fragilisant durablement les moyens de subsistance des populations.

Chronologie de la crise


La dynamique annuelle de la crise climatique au Burkina Faso est marquée par une succession de phases agro-pastorales étroitement dépendantes des pluies, qui conditionnent à la fois la disponibilité des pâturages et la sécurité alimentaire des ménages.

Le Burkina Faso a une seule saison des pluies qui s'étend de juin à octobre. Le mois d'août est décisif dans le calendrier cultural car il correspond au dernier mois de la fenêtre des semis. Ainsi, un déficit hydrique pendant cette période affecterait négativement la production agricole et pastorale. Une action anticipatoire pendant cette période permettrait de minimiser l'impact de la sécheresse en développant des activités de productions à cycle court (maraichage, fourrages, tubercules, etc.) pour renforcer la résilience des populations et aussi améliorer la disponibilité alimentaire.

⁵ Plan National d'Adaptation aux Changements Climatiques du Burkina Faso 2024-2028, p31

⁶ HNRP 2026, p60

Sur la base du calendrier saisonnier et des commentaires des acteurs, la période de juin, juillet, août et septembre est critique, fournissant jusqu'à 90% des cumuls pluviométriques annuels. Si les niveaux de précipitations suffisants ne sont pas atteints à ce moment, la saison est considérablement compromise. De plus, si la fin de la saison est également mauvaise, les impacts cumulatifs des faibles précipitations pendant cette période peuvent accélérer le début de la période de soudure et la prolonger, et d'autres besoins humanitaires peuvent commencer à se manifester.



L'établissement de cette chronologie est essentiel car il permet de comprendre quand les impacts d'un déficit pluviométrique commenceront à se matérialiser, d'identifier les points de bascule entre stress environnemental et crise humanitaire, et de déterminer précisément le moment opportun pour activer les interventions AA. Pour ce cadre, deux moments opportuns, ou « fenêtres d'opportunité », ont été identifiés :

Fenêtre d'opportunité	Mois de suivi	Objectif
Avril	Juin, juillet, août, septembre, octobre	Protéger l'agriculture pluviale en maximisant les précipitations limitées
Août ou septembre	Juillet, août, septembre	Protéger les moyens de subsistance sous pression et à atténuer les impacts humanitaires émergents

Cadre de coordination

Un cadre de coordination sur l'action anticipatoire existe au Burkina Faso depuis mars 2023. Ce groupe a été créé sur la base de la nécessité d'appui additionnel pour la révision de ce cadre, et depuis lors, a étendu ses travaux à l'élaboration d'un cadre national d'action anticipatoire pour les inondations et travaille aujourd'hui sur la rédaction d'une stratégie nationale d'action anticipatoire. Composé de plus d'une quarantaine de membres issus du gouvernement, des agences des Nations Unies, des universités, des ONG nationales et internationales et de la Croix-Rouge Burkinabé (CRBF), le Groupe Technique de Travail sur l'Action Anticipatoire (GTAA) est présidé par le Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE-CNSA), accompagné d'un secrétariat composé de OCHA, du PAM, de la FAO et du Secrétariat Permanent du Conseil National de Secours d'Urgence et de Réhabilitation (SP/CONASUR). Il constitue aujourd'hui la plateforme formelle pour les échanges sur les actions anticipatoires au Burkina Faso, et sera impliqué lors du suivi de la mise en œuvre de ce cadre.

2. Mécanisme de déclenchement

Le mécanisme de déclenchement utilise un déclencheur basé sur les prévisions des précipitations, et un déclencheur basé sur les données observationnelles de biomasse. Les prévisions utilisées sont générées par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (connu par son acronyme anglais ECMWF), et les données observationnelles sont émises par la plateforme ASAP (en anglais, Anomaly Hotspots of Agricultural Production) du Centre commun de recherche (connu par son acronyme anglais JRC). Les déclencheurs fonctionnent comme suit :

- **Déclencheur 1 (avril)** : activé si les prévisions de SEAS5 de ECMWF émises en **avril** indiquent que au moins **la moitié** de la zone d'intérêt aura des précipitations totales sur les mois de **juin, juillet, août, septembre et octobre** dans le **tercile le plus bas** historiquement. Si le déclencheur est activé, des fonds seront débloqués pour le démarrage des activités par les secteurs sélectionnés, y compris la sécurité alimentaire (aide alimentaire et protection des moyens d'existence), la protection, la nutrition ainsi que l'eau, l'hygiène et l'assainissement.

- **Déclencheur 2 (août ou septembre)** : activé si la plateforme ASAP émet une alerte de **niveau 3** (bilan hydrique + biomasse) pour les **zones agricoles ou de pâturage** dans **au moins deux provinces** de la zone d'intérêt pour **entre la 3^{ème} décade de juillet et la 2^{ème} décade de septembre, inclus**. Si le déclencher est activé, des fonds seront débloqués pour la mise en œuvre d'activités par tous les secteurs sélectionnés, y compris la sécurité alimentaire (aide alimentaire et protection des moyens d'existence), la protection, la nutrition ainsi que l'eau, l'hygiène et l'assainissement.

Bien qu'étroitement liés, les déclencheurs (1 et 2) sont indépendants et non-cumulatifs – c'est-à-dire, le décaissement des fonds se feront en une seule fois, selon le seuil qui sera atteint. S'il n'y a pas de déclenchement, les fonds restent pré-arrangés durant la période de validité du cadre.

Le tableau⁷ ci-dessous montre les statistiques du mécanisme de déclenchement.

Statistiques du mécanisme de déclenchement

Statistiques par déclencheur *Années d'analyse : 2001-2025*

Déclencheur	Période de retour	Probabilité d'activation	Années activées
1. SEAS5 avril	6,5 ans	15 %	2005, 2009, 2019, 2020
2. Alertes ASAP	5,2 ans	19 %	2002, 2004, 2006, 2009, 2011

Statistiques globales

Période de retour globale 3,2 ans

Probabilité d'activation globale 31 %


Dépenses totales moyenne par année 2,5 M\$

Suivi des prévision et protocole d'activation

Le protocole d'activation a pour objectif de clairement identifier le processus à suivre dès qu'un seuil de déclenchement est atteint. Son établissement préalable est essentiel pour garantir une action rapide et coordonnée. Ce protocole comprend 3 étapes clés :

1. le suivi et partage des données ;
2. la validation de l'activation ;
3. et la phase d'exécution (mise en œuvre et communication).

Dans ce cadre d'action anticipatoire pour la sécheresse, le protocole d'activation est repris ci-dessous :



⁷ La période de retour *globale* correspond aux années où au moins un déclencheur a été activé, donc est par définition moins que ou égale aux périodes de retour individuelles.

Le Centre des Données Humanitaires (CDH) est responsable du suivi des prévisions, et communiquera à OCHA si les seuils sont atteints ou non. OCHA considérera cette information comme validation de l'activation, en consultation avec les experts techniques nationaux (au besoin), si les seuils sont atteints, et informera simultanément, sur la base de listes de diffusion prédéfinies :

1. le **CERF** pour effectuer le décaissement des fonds aux agences ;
2. le **Coordinateur Humanitaire** pour informer le Comité Stratégique et l'Équipe Humanitaire Pays ;
3. le **GTAA**, y compris les agences du Systèmes des Nations Unies impliquées dans le cadre. Au sein du GTAA, un comité de coordination sera formé et convoqué par OCHA pour lancer les activités des agences et autres partenaires (e.g. la Croix-Rouge Burkinabè et les ONGI/N) adhérant au mécanisme de déclenchement. Des éléments de communication seront aussi sous la responsabilité de OCHA, y compris un communiqué de presse.

3. Plan d'action anticipatoire

Critère de sélection des activités

Les actions anticipatoires visent à atténuer l'impact du choc – en l'occurrence la sécheresse – sur les ménages vulnérables en ciblant les populations les plus à risque. Le ciblage de l'action anticipatoire ("à risque") diffère du ciblage de la réponse humanitaire qui est déterminé par les besoins existants ("dans le besoin").

Les critères suivants ont été appliqués pour sélectionner les actions :

- **Caractère anticipatoire** : L'action est-elle efficace pour prévenir ou réduire l'impact humanitaire avant qu'un choc produise des besoins humanitaires ? Comment une agence peut-elle mesurer le succès de ces actions anticipées ?
- **Capacité à livrer dans la fenêtre d'opportunité** : Est-il possible de réaliser l'action efficacement avec le délai prévisionnel disponible, c'est-à-dire dans la fenêtre d'opportunité ? Quel est le dernier moment de déclenchement pour la réalisation d'activités concrètes, prenant en compte leurs temps de préparation ?
- **Capacité opérationnelle** : L'agence et ses partenaires d'implémentation ont-ils la capacité institutionnelle (ressources thématiques, logistiques, administratives, financières, humaines) pour mettre en œuvre l'action efficacement compte tenu du délai et de l'échelle ?
- **Approche sans regret** : En cas de fausse alerte, les actions proposées seront-elles bénéfiques aux populations plutôt que de les affecter négativement ?
- **Bénéfice d'une approche multisectoriel** : Est-ce qu'il y a des actions par d'autres agences nécessaires pour que vos actions puissent atteindre un succès maximal ?
- **Effet multiplicateur** : Bien que les actions anticipatoires soient des actions humanitaires, y a-t-il des bénéfices attendus qui peuvent contribuer à protéger les progrès acquis de développement ou avoir d'autres avantages ?

Activités par agence

Le tableau ci-dessous reprend les activités par secteur et par agence, y compris le nombre de personnes ciblées et les budgets. Les détails de chaque projet d'agence sont repris dans les fiches de projet tels que renseignés dans OneGMS.

Objectif du Cadre AA : Réduire l'impact de la sécheresse annoncée sur les individus et les communautés vulnérables et à risque dans les régions du Liptako et du Yaadga par une action anticipatoire collective et intersectorielle.					
Secteur	Agence	Budget CERF (US\$)*	Personnes ciblées**	Fenêtre***	Activités anticipatoires****
Sécurité alimentaire <i>Promouvoir la sécurité alimentaire et protéger les moyens de subsistance contre le risque de sécheresse</i>	PAM	2 850 000	55 780	1	- Assistance alimentaire via des transferts de vivres / coupons de vivres inconditionnels - Diffusion des alertes climatiques aux personnes vulnérables
			55 780	2	- Assistance alimentaire via des transferts de vivres / coupons de vivres inconditionnels - Diffusion des alertes climatiques pour les personnes vulnérables
	FAO	2 850 000	59 500	1	- Distribution au profit des ménages vulnérables d'intrants de production pluviale adaptés à la sécheresse (semences à cycle court et résistantes aux séquences sèches) (prioritaire) - Distribution d'intrants de cultures maraichères au profit des ménages vulnérables en vue d'atténuer les conséquences de la sécheresse (prioritaire) - Fourniture d'intrants et équipements zootechniques au profit du cheptel (secondaire) - Atelier de consultation - Atelier de capitalisation/AAR
			64 750	2	- Fourniture d'intrants et équipements zootechniques au profit du cheptel - Atelier de consultation - Atelier de capitalisation/AAR
Nutrition <i>Atténuer la mortalité liée à la malnutrition aiguë grâce à une détection précoce et des soins de qualité</i>	UNICEF	800 000	14 828	1/2	- Renforcement de la surveillance nutritionnelle et de la détection précoce de la malnutrition (prioritaire) - Renforcement du système de référence et contre référence des enfants malnutris aigüe (prioritaire) - Prévention de la malnutrition à travers la promotion des pratiques adéquates (prioritaire) - Renforcement du dispositif communautaire de prise en charge de la malnutrition (prioritaire) - Supplémentation en micro-nutriments (SQLNS, MNPs) des enfants 6-23 mois, supplémentation en vitamine A des 6-59 mois, déparasitage des 12-59 mois pour prévenir la malnutrition chez les enfants (secondaire) - Mise en place de stock tampons d'aliment thérapeutiques (RUTF, F100, F75...) (secondaire)

WASH <i>Garantir l'accès à l'eau pour la consommation face au risque de sécheresse, y compris la promotion de l'hygiène et de l'assainissement</i>	UNICEF	800 000	120 000	1/2	• Renforcement des capacités des communautés en matière de gestion préventive, maintenance courante et gouvernance locale des ouvrages hydrauliques (prioritaire) • Promotion de bonnes pratiques d'hygiène (prioritaire) • Construction et réhabilitation de points d'eau (prioritaire) • Transformation des forages équipés de pompes à motricité humaine en PEA solaires autonomes ou mini-AEP (prioritaire) • Réalisation de forages à gros débit, adaptés aux besoins croissants des populations et à la pression sur les ressources hydrauliques (prioritaire) • Construction de latrines écologiques « climat-smart » (prioritaire) • Distribution de kits d'hygiène destinés au stockage sécurisé de l'eau, à son transport dans de bonnes conditions, ainsi qu'au lavage des mains pour réduire les risques de contamination (secondaire)
Protection <i>Atténuer le risque de protection parmi les femmes, les garçons, les filles et d'autres groupes vulnérables, comme les personnes déplacées à l'intérieur du pays et les communautés hôtes, face à la sécheresse prévue.</i>	UNICEF	300 000	12 000	1/2	• Prévention et réponse aux besoins des enfants non accompagnés et enfants séparés y compris la documentation, placement et soutien aux familles d'accueil, soutien à la recherche familiale, à la réunification, soutien psychosocial, etc. • Prévention et réponse aux besoins des enfants et adolescentes victimes de GBV : Gestion des cas, référencement, etc. • Offre des services de soutien psychosocial aux enfants et à leurs accompagnants à travers les espaces amis d'enfants (EAE) fixes et mobiles. • Renforcer les mécanismes communautaires de protection de l'enfant • Recenser les services sociaux et communautaires de base pour développer un système d'identification, de référencement et de prise en charge des enfants affectés
	UNFPA	200 000	3 000	1/2	• Renforcement des structures sanitaires (stocks produits vitaux, kits d'urgence SSR, organisation services) • Déploiement de clinique mobiles dans zones à risque • Promotion des pratiques d'autosoins SSR • Mettre à jour et diffuser les circuits de référencement auprès des acteurs communautaires et humanitaires • Mise en place d'espaces sûrs temporaires • Déploiement d'équipes mobiles de gestion de cas VBG et soutien psychosocial • Mise en place/renforcement de mécanismes confidentiels de signalement • Distribution ciblée de kits de dignité • Groupes de discussion pour adolescentes et femmes • Dialogues communautaires sur le mariage précoce et les autres formes de VBG • Campagnes radios (VBG, mariage précoce, accès aux services)

	UNHCR	200 000	41 939	1/2	• Diffusion de messages d'alerte précoce • Mise en place / renforcement de comités communautaires (communautés hôtes, réfugiés, déplacés) sur la cohésion sociale, la résolution pacifique des conflits et l'accès à la terre • Organisation de sessions communautaires structurées sur la réduction des risques de protection liés à la sécheresse avec les leaders communautaires et comités de déplacés • Déploiement d'équipes mobiles de protection et renforcement des mécanismes communautaires de référencement, afin d'assurer l'identification et l'orientation des personnes ayant des Besoins Spécifiques (PBS) • Education sur les risques liés aux Engins Explosifs Improvisés (EEI)
--	-------	---------	--------	-----	--

*Budget** : Les agences bénéficient du même budget, que ça soit la fenêtre 1 ou la fenêtre 2, étant donné que le décaissement sera à 100% dès qu'une activation est confirmée, c'est-à-dire, il n'y a pas de ventilation budgétaire entre fenêtre.

*Cibles*** : Pour les agences PAM, UNICEF, UNHCR, UNFPA, qui prévoient les mêmes activités pour chaque fenêtre d'activation, la cible est la même. En revanche, pour la FAO qui a défini des activités spécifiques selon chaque fenêtre, les ciblent en conséquence.

*Fenêtres**** : chaque fenêtre opère indépendamment en fonction du mécanisme de déclenchement. C'est-à-dire, si le seuil prévisionnel est atteint, le paquet d'activité de la fenêtre 1 sera mis en œuvre ; si le seuil observationnel est atteint, le paquet d'activité de la fenêtre de 2 sera mis en œuvre.

*Activités***** : Les activités sont marquées comme prioritaire et secondaire pour la FAO et l'UNICEF (WASH et Nutrition) pour déterminer quand elles seront mises en œuvre vis-à-vis de la chronologie de la crise. Ce point est repris sous forme d'illustration dans la section suivante « Calendrier de mise en œuvre » et de façon détaillée dans le plan de travail « workplan » des projets des agences.


Harmonisation des activités

- *Messages d'alerte précoce* : d'un commun accord, l'activité de diffusion des messages d'alerte précoce sera conduite sous le lead du UNHCR. Le contenu d'un premier message a été élaboré conjointement avec les agences pour capter la dimension multisectorielle du risque et les mesures d'atténuation. Dans un deuxième temps, le relai de messages sectoriels pour l'ensemble des agences sera assuré à travers les activités d'engagement communautaire. Cette approche a été décidée sur la base d'une volonté d'assurer une communication harmonisée ainsi que d'optimiser les fonds pour d'autres activités.
- *Redevabilité envers les populations affectées (AAP)* : l'approche AAP des agences est également harmonisée, prenant en compte les lignes vertes existantes du gouvernement et du PAM, et le système 3-2-1 de VIAMO. Au-delà de ces outils, chaque agence s'engage à mettre en place un mécanisme de feedback et de plainte, pour assurer que la voix de tous puisse être entendue.
- *Volet protection* : tous les trois secteurs de la protection de l'enfant, la violence basée sur le genre (VBG) et la protection générale sont pris en compte dans ce cadre en raison des risques encourus par la population vulnérable dans les zones d'intervention prioritaires. Certaines activités sont reprises pour les différents groupes de personnes ciblées, comme les circuits de référencement et l'engagement communautaire, mais il a été jugé nécessaire de les garder distinct afin d'assurer que toutes les groupes de personnes à risques (enfants, femmes, personnes à besoins spécifiques) soient couverts par l'assistance. Un effort de coordination sera fait en cas d'activation du cadre, sous la facilitation d'OCHA et en collaboration avec les coordonnateurs/trices de clusters, pour garantir une complémentarité des activités et éviter tout travail en silo.

Calendrier de mise en œuvre

Sur la base de la chronologie de la crise agro-pastorale, les fenêtres d'opportunités ont été identifiées afin d'aligner le déclenchement des activités AA avec la séquence réelle d'apparition des impacts liés à la sécheresse. Ce processus repose sur l'analyse croisée des indicateurs saisonniers (début de la soudure, calendrier cultural, migration du bétail, disponibilité en eau) et des seuils de déclenchement, permettant d'ordonner les interventions selon leur efficacité temporelle. Regroupés autour de deux moments d'opportunité de déclenchement **non-cumulatif** (avril pour le déclencheur prévisionnel et août ou septembre pour le déclencheur observationnel), les paquets d'activités ont pour objectif de fournir l'assistance la plus critique pour mitiger l'impact de la sécheresse.

L'infographie ci-dessous reprend les deux paquets d'activités, prévues pour chaque fenêtre d'opportunité. Le premier paquet d'activité a pour objectif d'optimiser les ressources pendant la saison pluvieuse (paquet prioritaire) ainsi que de garantir le survécu du cheptel et mitiger les impacts humanitaires précoces (paquet secondaire). Ce deuxième objectif est la priorité du paquet d'activité 2, intervenant en fin de saison pluvieuse pour protéger les moyens de subsistance sous pression et à atténuer les impacts humanitaires émergents.




Priorisation géographique

La priorisation géographique de ce cadre d'action anticipatoire suit un processus à 3 étapes :

1. Identification des régions prioritaires

La première étape de la priorisation géographique repose sur l'identification des zones où la population est la plus exposée aux risques de sécheresse. Étant donné l'absence actuelle de données consolidées sur l'exposition à ce risque – le gouvernement Burkinabè conduisant au moment de la révision de ce cadre une étude nationale sur la sécheresse – la

sélection s'est appuyée sur les sources officielles disponibles. Il s'agit notamment de la cartographie des sévérités de besoins humanitaires élaborée pour le Plan national de réponse humanitaire 2026 et le HNRP 2026 (ci-contre), des analyses des tendances pluviométriques et des informations météorologiques déjà accessibles.



Ces éléments convergent vers une vulnérabilité accrue des **régions du Liptako et du Yaadga**, qui présentent à la fois une forte dépendance aux moyens d'existence agricoles et pastoraux, et une exposition récurrente à la variabilité climatique. La combinaison de ces facteurs a permis de retenir ces deux régions comme prioritaires pour le déploiement d'interventions anticipatoires, en attendant que les futures données nationales viennent affiner cette analyse.

2. Alignement avec les initiatives en cours et les capacités opérationnelles

La deuxième étape vise à assurer une cohérence stratégique entre cette priorisation initiale, les initiatives d'action anticipatoire (AA) déjà en cours (FAO et OXFAM), et les capacités opérationnelles des acteurs sur le terrain. Les régions du Liptako et du Yaadga bénéficient déjà d'activités AA mises en œuvre par différents partenaires, ce qui offre un cadre favorable pour renforcer les interventions et éviter les duplications.

Dans cette optique, plusieurs critères ont été analysés : présence et expérience des acteurs dans les zones ciblées, accessibilité physique et sécuritaire, infrastructures existantes permettant un déploiement rapide, et possibilités de coordination locale. Ces paramètres ont permis de confirmer et de consolider le choix des deux régions, avec un accent particulier sur les **provinces du Loroum, de l'Oudalan, du Yagha et du Séno**. Ces provinces disposent non seulement d'un réseau d'acteurs actifs, mais également de points d'entrée favorables pour une mise en œuvre rapide et coordonnée de mesures anticipatoires, malgré les contraintes sécuritaires qui demeurent dans certaines localités.

3. Ciblage géographique post-activation

La troisième étape consiste en un ciblage plus fin, qui interviendra post-activation afin d'adapter les interventions de manière précise à la dynamique locale. Ce ciblage se fera au niveau administratif 4 (les communes) afin d'identifier les communautés les plus exposées et les plus vulnérables, en tenant compte des variations intrarégionales.

Un **atelier de consultation**, prévu dans le cadre des activités de la FAO, sera organisé avec l'ensemble des autorités locales concernées (collectivités, services techniques déconcentrés, leaders communautaires). Cet espace permettra d'affiner les priorités, d'échanger sur les données récentes observées au niveau local et de convenir d'un ciblage consensuel des zones d'intervention. L'objectif est de garantir, dès l'activation, des interventions complémentaires, cohérentes et conjointes entre les différents partenaires, afin de maximiser l'efficacité de l'action anticipatoire et d'éviter les chevauchements ou les lacunes géographiques.

Ciblage des populations

Le ciblage des populations a été fait sur la base d'une approche conjointe, afin d'assurer la mise en œuvre de paquets multisectoriels intégrés. L'objectif est de garantir que les communautés les plus vulnérables puissent bénéficier de la même assistance pour minimiser l'impact de la sécheresse sur leurs moyens de subsistance et qualité de vie, y compris l'accès aux services EAH et en matière de nutrition.

Agence	Secteur	Stratégie de ciblage des populations	Cibles (# personnes)
PAM	Sécurité alimentaire	Ménages de taille élevée (>10) avec une majorité d'enfant de moins de 5 ans ; Ménages vivant dans un camp ou une maison fournie gratuitement par la communauté ; Ménages sans aucune activité de moyen d'existence dont au moins un membre exerce un emploi précaire et occasionnel ; Ménages avec un faible soutien des parents proches et d'amis, mais obligeant de pratiquer occasionnellement de la mendicité ; Ménage dans l'assistance depuis entre 4 et 6 mois	55 780
FAO	Sécurité alimentaire (agriculture)	Femme dans le ménage exerçant ou prête à exercer une activité génératrice de revenu (AGR) Accès à la terre cultivable, disponibilité de l'eau, distance raisonnable par rapport au lieu d'habitation Pratique le pastoralisme ou l'agropastoralisme, dispose d'animaux, dispose de terre pour la production fourragère, être apte pour la production fourragère Dispose d'un terrain/local/espace pour mener l'activité d'embouche/élevage naisseur	64 750
UNICEF	EHA (WASH)	Temps de collecte d'eau > 30 minutes Consommation < 15L/personne/jour Accès au point d'eau	120 000
	Nutrition	Prévalence aiguë élevée ou en hausse de la malnutrition Enfants 0–59 mois Femmes enceintes et femmes allaitantes (FEFA)	14 828

	Protection de l'Enfant	Enfants exposés à un risque accru de détresse psychosociale ; non accompagnés ou séparés (ENAS) ; à risque de mariage d'enfants ou d'autres formes de violences ; exposés au risque de recrutement ; vivant avec un handicap ; exposés au risque de travail des enfants	12 000
UNHCR	Protection	Femmes et filles à risque (y compris survivantes ou à risque de VBG) ; Enfants non accompagnés ou séparés ; Personnes âgées isolées ; Personnes vivant avec un handicap ; Femmes cheffes de ménage. Personnes souffrant de maladies chroniques ou ayant des besoins spécifiques. Ménages ayant perdu 65% de leurs moyens de subsistance (bétail, produits agricoles) ; Ménages ayant un accès limité à l'eau, aux terres agricoles ou au pâturage ; Ménages exposés à des stratégies d'adaptation négatives (mariage précoce, travail des enfants, migration à risque).	41 939
UNFPA	Violences Basées sur le Genre (VBG)	Protéger les femmes enceintes, notamment au troisième trimestre, les adolescentes âgées de 10 à 19 ans, mariées ou non, les femmes cheffes de ménage, les personnes survivantes de VBG, les personnes handicapées, ainsi que les PDI et les communautés hôtes vulnérables Vulnérabilité socio-économique, l'isolement géographique, l'exposition aux risques de violence et les barrières d'accès aux services SSR	3 000

Dispositions additionnelles :

- Le ciblage conjoint des populations repose sur l'identification collective des zones d'intervention, c'est-à-dire, les agences vont faire la mise en œuvre des activités dans les mêmes localités pour assurer la livraison d'une assistance intégrée et ainsi assurer que le ciblage des bénéficiaires sera le plus harmonisé possible.
- Les listes de populations fournies par le Registre Social Unique ou le CONASUR (selon la disponibilité) serviront de base pour toutes les agences. Celles-ci seront sollicitées si le seuil d'activation est atteint, en fournissant les localités d'intervention (identifiées communément après consultation avec les autorités locales) et les critères de sélection des bénéficiaires.
- Le ciblage pour les activités du UNHCR devra prendre en compte l'intégralité des bénéficiaires identifiées par les autres agences pour assurer que toute personne recevant une assistance ait été informé à travers les activités de diffusion de messages d'alertes.
- Les critères de ciblage des secteurs de la protection de l'enfant, de la violence basée sur le genre et de la protection générale sont distincts dans le tableau ci-dessus pour mettre en avant les différents groupes de personnes vulnérables ciblés, et permettre à chaque agence de solliciter les listes de bénéficiaires sur la base de leur critères spécifiques. Cependant, une fois les listes réceptionnées, le ciblage sera fait de façon conjointe pour éviter le double comptage des bénéficiaires, sous la coordination de OCHA et en collaboration avec les coordonnateurs/trices de secteur.
- Des questions pour l'étude rapide de Baseline seront incluses lors du ciblage, pour assurer un point de comparaison avec les résultats des PDM.

4. Financement pré-arrangés

Le Fonds Central d'Intervention d'Urgence (CERF)

Le Coordonnateur des secours d'urgence (ERC) a engagé jusqu'à 8 millions de dollars du CERF en cas d'une activation complète du cadre d'action anticipatoire contre la sécheresse au Burkina Faso. Tous les fonds seront décaissés via le guichet de réponse rapide du CERF.

Le CERF décaisse les fonds une fois que trois conditions sont remplies :

- Approbation par le Coordonnateur Humanitaire du Cadre d'action anticipatoire du Burkina Faso et du dossier de candidature du CERF comprenant un chapeau de candidature, des propositions de projets et des budgets spécifiques à chaque agence ; et

- Approbation par l'ERC du cadre d'action anticipatoire du Burkina Faso et du dossier de candidature du CERF comprenant un chapeau de candidature, des propositions de projets spécifiques à l'agence et des budgets spécifiques à l'agence (cela peut être une approbation pré-convenue) ; et
- Activation du déclencheur préalablement convenu, dans un délai maximum de deux ans à compter de l'approbation du cadre par l'ERC.

La proposition de ventilation budgétaire est comme suit :

Secteur	Agence	Budget (USD)
Sécurité Alimentaire	FAO	2 850 000
	PAM	2 850 000
Nutrition	UNICEF	800 000
EHA (WASH)		800 000
Protection		300 000
	UNHCR	200 000
	UNFPA	200 000
Total		8 000 000

Le CERF débloquera les fonds selon le principe de “*sans regret*” dès que le déclencheur correspondant sera atteint (voir section 2). Lorsqu'un déclencheur est activé, le CERF enverra des lettres d'approbation aux agences concernées, puis procédera au décaissement de l'ensemble des fonds. Les fenêtres d'opportunités opèrent de façon indépendante ; il ne peut pas y avoir une accumulation des déclencheurs. C'est-à-dire, si le déclencheur basé sur les prévisions atteint le seuil d'activation, le paquet d'activité prévue pour la fenêtre 1 sera mis en œuvre. Si ce seuil n'est pas atteint, le suivi de la saison se poursuit avec le déclencheur basé sur les données observationnelles. Dans le cas où le seuil de ce déclencheur est atteint, les activités prévues pour la fenêtre 2 seront mis en œuvre. Cela implique que le budget total sera décaissé en une fois, si le seuil de l'un ou l'autre déclencheur est atteint. Si aucune des deux fenêtres n'est déclenchée, les fonds restent pré-arrangés pour l'année suivante (jusqu'à la fin de la période de validité de deux ans du cadre).

Les scénarios de décaissement sont repris dans le tableau ci-dessous :

Scénario	Déclenchement	Secteurs d'activités prévues	Budget (non cumulatif) - USD
Scénario 1 (Fenêtre 1)	Atteinte du seuil de déclenchement en avril	Sécurité alimentaire (agriculture), WASH, Nutrition, Protection	8 000 000
Scénario 2 (Fenêtre 2)	Atteinte du seuil de déclenchement en août ou septembre	Sécurité alimentaire (agriculture), WASH, Nutrition, Protection	8 000 000

Des informations additionnelles sont disponibles dans les documents de projet du CERF et les communications du CERF. Toute modification des projets et des budgets doit être approuvée par le Secrétariat du CERF, conformément à la pratique habituelle.

Le fait de disposer d'un cadre d'action anticipatoire soutenu par le CERF n'exclut pas (ni ne garantit) l'octroi de financements supplémentaires du CERF au titre de la Réponse Rapide pour un pays en cas d'une urgence humanitaire sévère, que ce soit pour le même choc ou pour d'autres.

Co-financement

En cas d'activation du cadre, un co-financement a été annoncé par le PAM et la FAO, respectivement à hauteur de 1 800 000 USD et 300 000 USD. Le cadre étant le résultat d'un travail collaboratif entre agences des Nations Unies, il servira pour la mobilisation de ressources auprès d'autres parties prenantes (i.e. bailleurs traditionnels, instituts financiers internationaux, service d'assurance).

5. Apprentissage

L'action anticipatoire collective demeure un domaine innovant. À ce titre, les cadres collectifs facilités par OCHA accordent une importance particulière à la production de preuves et à l'apprentissage, chacun étant appuyé par

un plan clair de suivi, d'évaluation et de capitalisation. Chaque cadre est analysé afin de déterminer si : 1) l'action humanitaire anticipatoire collective à grande échelle fonctionne et déclenche effectivement une réponse ; 2) cette réponse est plus rapide ; 3) plus efficace, notamment en termes de coûts ; et 4) plus digne pour les populations concernées.

Suivi et évaluation

Le dispositif de suivi et évaluation accompagne la mise en œuvre du cadre d'action anticipatoire afin d'assurer une coordination fluide, de mesurer la performance collective et de documenter les apprentissages.

Des **réunions de coordination régulières** permettront de suivre l'avancement des activités, d'identifier les difficultés opérationnelles et d'harmoniser les approches entre agences. Celles-ci seront convoquées par OCHA. Une **fiche de suivi** sera également élaborée dans ce sens afin de documenter les progrès de la mise en œuvre.

Une **visite terrain conjointe**, menée par OCHA, sera aussi organisée afin de témoigner de la mise en œuvre des projets et de leur impact sur la population. Cette mission sera l'occasion d'organiser des consultations en groupe avec les bénéficiaires ; elle permettra également de documenter les histoires d'impact et assurer la cohérence entre les fiches de projet, la réalité terrain et l'opérationnalité de la coordination.

Chaque organisation conduira en fin de mise en œuvre son propre suivi **post-distribution (PDM)** à l'aide d'un questionnaire harmonisé (élaboré conjointement), intégrant des indicateurs spécifiques à l'anticipation, tels que la rapidité, l'adéquation de la réponse et la perception des ménages sur le caractère anticipatoire de l'assistance reçue. Les agences s'engagent à partager les données issues des différents PDM qui seront ensuite consolidées pour produire une analyse inter-agences, offrant une vision commune des performances du cadre. Dans la mesure du possible, des questions pour mener une étude rapide de **Baseline** seront incluses lors du ciblage des populations pour capter le niveau socio-économique des populations et leur état de préparation, afin que les résultats du PDM puissent être comparables.

En parallèle aux efforts collectifs des agences, Le Centre International de Sécurité et Développement (*en anglais International Security and Development Center [ISDC]*) a été contracté par le CERF pour mener une **étude d'impact** des activités prédéfinies du cadre d'action anticipatoire pour la sécheresse afin de mettre en évidence la plus-value des interventions anticipatoires.

Enfin, les agences s'engagent aux modalités du CERF de soumettre le **rapportage intermédiaire et final** selon les délais indiqués dans OneGMS.

Atelier de capitalisation

L'atelier de capitalisation (inscrit comme activité de la FAO dans ce cadre) constitue un moment clé de l'apprentissage collectif. Il inclut la conduite d'une **revue après action (AAR)**, permettant d'analyser de manière structurée la chronologie des décisions, la pertinence du déclenchement, le fonctionnement de la coordination et la qualité globale de la réponse anticipatoire.

En plus de l'AAR, l'atelier offre un espace de réflexion plus large sur l'ensemble du dispositif d'action anticipatoire, y compris le fonctionnement des mécanismes de suivi, les capacités institutionnelles et les perspectives de mise à l'échelle. Les conclusions issues de cet exercice alimentent une synthèse stratégique destinée à renforcer l'efficacité, la rapidité et la dignité des futures activations.

6. Dispositions finales

Les agences s'engagent à coordonner, sous la facilitation d'OCHA, l'élaboration des messages clés liés au cadre, y compris durant les phases d'élaboration, d'activation et de retour d'expérience.

En cas d'activation du cadre, une coordination étroite menée par OCHA, permettra au minimum la publication d'un communiqué de presse conjoint ainsi que la mutualisation et l'amplification des contenus diffusés sur les réseaux sociaux.

Afin de renforcer la cohérence du message et le plaidoyer en faveur de l'action anticipatoire, les agences s'engagent à mettre à disposition l'ensemble des ressources visuelles (photos, vidéos) ainsi que les histoires d'impact, dès qu'elles seront disponibles.

Le présent cadre est valable pour une période initiale d'environ deux ans suivant son approbation par l'ERC (2026-2027). Suite à chaque saison, que le cadre ait activé ou non, une réflexion sera menée pour optimiser les composantes techniques du cadre pour une amélioration continue.

Annexe 1 – Liste de contact

La liste de contacts ci-dessous compose l'équipe qui a élaboré le cadre d'action anticipatoire pour la sécheresse au Burkina Faso, à savoir la FAO, le PAM, l'UNHCR, l'UNICEF, l'UNFPA et OCHA. L'ensemble de ces acteurs devront être informés sur l'atteinte des seuils, et seront convoqués par OCHA pour les réunions de coordination et de suivi et cas d'activation du cadre.

Agence	Prénom	Nom	Fonction	Email
FAO	Mamoudou	Tamboura	AA specialist	Mamoudou.Tamboura@fao.org
FAO	Paul	Silga	HoSo-Yaadga	Paul.Silga@fao.org
FAO	Dingamtouloum	Tobrome	HoSo-Liptako	Dingamtouloum.Tobrome@fao.org
FAO	Bassiriki	Ouattara	Pastoralism specialist	Bassiriki.ouattara@fao.org
FAO	Diakité	Adama	MEAL specialist	Adama.diakite@fao.org
PAM	Mariama	Nouhou	Advisor AA	mariama.nouhou@wfp.org
PAM	Rasmata	Sankara	Assistante programme	rasmata.sankara@wfp.org
UNICEF	Gisèle	Rutayisire	Chief Emergency and field Operation	grutayisire@unicef.org
UNICEF	Saïde Yacine	Ouedraogo	Focal Point (Emergency Specialist)	syuedraogo@unicef.org
UNICEF	Aissatou	Dioum	Cluster nutrition Coordinator	adioum@unicef.org
UNICEF	Yagouba	Diallo	Cluster WASH Coordinator	ydiallo@unicef.org
UNICEF	Freddy	Bigabwa	CP/AoR coordinator	bfreddy@unicef.org
UNHCR	Laurence	Bron	External Relations Officer	bronl@unhcr.org
UNHCR	Karim	Sombie	Livelihood and Economic Inclusion Associate	sombie@unhcr.org
UNHCR	Bernadette	Letembet	Associate Reporting Officer	ippetlet@unhcr.org
UNFPA	Souleymane	Bayoulou	Coordonnateur de Projet	bayoulou@unfpa.org
UNFPA	Abiba	Ouattara	Coordonnatrice de l'AOR VBG	aouattara@unfpa.org
UNFPA	Djeneba	Sanon-Ouedraogo	Spécialiste Santé Sexuelle et Reproductive	sanon-ouedraogo@unfpa.org
UNFPA	Bruno	Baye	Coordonnateur de Projet	bbaye@unfpa.org
OCHA	Yipene Florent	Bakouan	Chargé des Affaires Humanitaires (HAO)	yipene.bakouan@un.org
OCHA	Stephanie	Larsen	HAO – Action Anticipatoire	stephanie.larsen@un.org
OCHA	Tristan	Downing	Data Scientist	tristan.downing@un.org

Annexe 2 – Processus de révision

La révision du cadre d'action anticipatoire pour la sécheresse au Burkina Faso a été conduite pour renforcer la précision technique, améliorer l'harmonisation inter-agences et assurer une utilisation plus efficiente des ressources, conformément aux engagements pris lors de l'approbation du document en mars 2025. Cette mise à jour s'inscrit également dans un contexte opérationnel exigeant, nécessitant un dispositif plus robuste, mieux aligné et capable de soutenir une activation efficace en cas de risque accru de sécheresse.

La révision a permis d'actualiser plusieurs composantes essentielles du cadre :

- Les **zones d'intervention** ont été réexaminées sur la base des analyses les plus récentes afin d'assurer un meilleur alignement entre la planification anticipatoire, l'évolution des risques et la vulnérabilité des populations. Basé sur une stratégie de priorisation multi-dimensionnelle, cette réévaluation vise à concentrer les efforts sur les zones les plus exposées, là où les besoins sont le plus sévère (niveau 4) et où les capacités opérationnelles sont viables, afin de maximiser la pertinence et la portée des interventions.
- Le **ciblage conjoint** a été affiné à travers une revue des critères d'éligibilité, incluant notamment la vulnérabilité agricole, l'exposition climatique, la capacité d'adaptation des ménages et les seuils socio-économiques d'impact. L'harmonisation des approches entre les agences permet désormais une meilleure convergence technique, une réduction des duplications potentielles et une couverture plus cohérente des populations prioritaires. Cette convergence facilite en outre la mise en œuvre simultanée des actions anticipatoires en cas d'activation.
- Les **moments d'opportunité pour le déclenchement** des actions anticipatoires ont été revus pour renforcer la fiabilité du mécanisme d'activation, sur la base d'une chronologie de la crise en constante évolution. L'harmonisation des seuils techniques et des paramètres d'alerte permet désormais une prise de décision plus rapide, plus cohérente et mieux alignée sur les dynamiques saisonnières.
- Les **paquets d'activités** ont été rationalisés à travers une revue technique détaillée visant à renforcer leur complémentarité intersectorielle (sécurité alimentaire, moyens d'existence, nutrition, eau-hygiène-assainissement, protection). L'objectif a été de garantir une réponse anticipatoire cohérente et mesurable, tout en considérant la réduction budgétaire requis par les engagements de 2025. Les activités retenues ont été priorisées en fonction de leur capacité prouvée à réduire l'impact prévisible de la sécheresse et de leur faisabilité opérationnelle dans les zones ciblées.
- Le **plan MEAL** a été mis à jour pour renforcer la qualité du suivi, de la redevabilité et de l'apprentissage. Les mécanismes de collecte, d'analyse et de documentation ont été harmonisés entre les agences afin d'assurer une lecture commune des résultats, une meilleure capitalisation et une amélioration continue du dispositif lors des activations futures.

La révision a été pilotée par les équipes techniques des différentes agences, dans un contexte national caractérisé par une évolution continue des priorités et des dynamiques opérationnelles, nécessitant une approche de travail flexible et centrée sur l'efficacité de la planification anticipatoire. Les conclusions et les ajustements techniques ont été consolidés et présentés aux parties prenantes, au sein du Groupe Technique de Travail sur l'Action Anticipatoire (GTAA), afin d'assurer une compréhension partagée du nouveau cadre.

Pour garantir une gouvernance efficace en cas d'activation, un comité de coordination sera mis en place en cas d'activation à partir du GTAA. Ce comité aura pour rôle de superviser la mise en œuvre des actions anticipatoires, d'assurer la cohérence inter-agences, de faciliter la coordination opérationnelle, également avec les autres acteurs mettant en œuvre des actions anticipatoires, et de soutenir la prise de décision dans des délais adaptés aux impératifs d'anticipation.

Cette révision renforce la pertinence, la cohérence et la capacité d'activation du cadre d'action anticipatoire pour la sécheresse au Burkina Faso. Le dispositif mis à jour offre une base plus solide, plus harmonisée et mieux alignée aux contraintes budgétaires et contextuelles actuelles, consolidant ainsi la capacité collective des agences à anticiper et atténuer les impacts de la sécheresse sur les populations les plus vulnérables.