

Contenu

1. Aperçu	2
Résumé exécutif en français	2
Résumé exécutif en anglais	3
2. Considérations principales	4
3. Introduction	4
Objectifs de l'action anticipatoire	4
Les actions anticipatoires existantes à Madagascar	6
4. Contexte du pays : les cyclones à Madagascar	7
5. Lien avec la gestion des risques de catastrophes et la réponse humanitaire	9
Alertes précoces pour tous (EW4All)	9
Plan de Contingence National	10
6. Le modèle : Prévision et mécanisme de déclenchement	10
Prévisions	10
Processus de surveillance des déclencheurs	11
7. Plan d'action anticipatoire	13
Critères de sélection	13
Activités prioritaires	13
Ciblage géographique	15
L'enregistrement des personnes ciblées	15
Assurer la préparation pour une mise en œuvre en temps opportun	16
8. Financement préétabli	17
Central Emergency Response Fund (CERF)	17
Autres donateurs	18
9. Apprentissage	18
Suivi et évaluation (S&E)	18
10. Leçons apprises des autres pilotes	19
Annexe	20
Liste de points focaux principales	20
Accélérer la réponse rapide du CERF si l'AA n'est pas possible : Intégration d'un indicateur observationnel et identification des paquets d'assistance	21
Exemple de message de suivi	23

1. Aperçu

Résumé exécutif en français

Le contexte : Madagascar, quatrième plus grande île du monde, est l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique. Situé dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien, le pays subit fréquemment des cyclones tropicaux, des sécheresses et des inondations. Entre 2000 et 2023, Madagascar a été frappé par 47 cyclones tropicaux et tempêtes, affectant plus de six millions de personnes. La vulnérabilité du pays est exacerbée par une pauvreté généralisée, des infrastructures limitées, et une dépendance élevée à l'agriculture pluviale. Ces facteurs aggravent l'insécurité alimentaire et compromettent la résilience des communautés face aux catastrophes naturelles. Les cyclones tropicaux intensifiés par le changement climatique posent des défis humanitaires croissants, avec des conséquences dévastatrices pour les moyens de subsistance, les infrastructures et la santé publique.

L'Objectif : Ce cadre d'action anticipatoire (AA) vise à atténuer les impacts humanitaires des cyclones tropicaux intenses et très intenses à Madagascar. Il repose sur trois piliers principaux : (1) Prévision (le modèle) : utiliser les systèmes de prévision pour anticiper les impacts. (2) Plan d'action préconvenu (la livraison) : réaliser des interventions stratégiques pour réduire l'impact des cyclones. (3) Financement pré-arrangé (l'argent).

Le processus de développement : Le cadre a été élaboré de manière participative, sous la direction du Coordonnateur résident/humanitaire et sous la coordination d'OCHA Madagascar. Il s'appuie sur la collaboration des autorités malgaches, des agences des Nations Unies, des ONG nationales et internationales, et des partenaires locaux.

Le mécanisme de déclenchement : Ce cadre repose sur un processus d'activation en deux étapes :

1. Déclencheur de mobilisation : Activé entre 120 heures et 72 heures avant l'impact prévu.
2. Déclencheur d'action : Activé dans les 72 heures précédant l'impact prévu.

Les organisations participantes et le financement pré-arrangé : Un montant de 3 millions de dollars (US\$) est disponible pour financer les interventions via le Fonds Central pour les Interventions d'Urgence (CERF). Les projets proposés par les agences seront validés par le Coordonnateur humanitaire et approuvés par le Coordonnateur des secours d'urgence (l'ERC selon son acronyme anglais) :

Secteur	Montant par secteur	Agence	Montant par Agence
Abris, bien non alimentaires (ABNA)	\$ 300,000 (10%)	IOM	\$ 420,000 (14%)
Coordination et gestion des camps (CCCM)	\$ 120,000 (4%)		
Message d'alerte précoce	\$ 90,000 (3%)	UNICEF	\$ 900,000 (30%)
Education	\$ 270,000 (9%)		
Eau, Hygiène, assainissement (EHA)	\$ 450,000 (15%)		
Protection	\$ 90,000 (3%)		
Santé	\$ 210,000 (7%)	UNFPA	\$ 300,000 (10%)
	\$ 90,000 (3%)	OMS	\$ 330,000 (11%)
	\$ 330,000 (11%)		
Logistiques	\$ 150,000 (5%)	PAM	\$ 750,000 (25%)
Sécurité alimentaire et moyens d'existence (SAMS)	\$ 600,000 (20%)	FAO	\$ 300,000 (10%)
	\$ 300,000 (10%)		

Priorisation géographique : Bien que le cadre couvre l'ensemble du territoire national, les zones à haut risque seront priorisées en fonction des régions les plus fréquemment touchées par les cyclones tropicaux. Ces régions incluent principalement la côte Est et le Sud-Est, ainsi que d'autres zones côtières exposées. Cependant, pour garantir une préparation et une réponse adaptées à l'échelle nationale, le ciblage de zones dans l'ensemble du pays sera possible, y compris les zones urbaines et rurales.

L'apprentissage : Ce cadre, parmi les premières initiatives d'action anticipatoire à Madagascar, intègre des mécanismes de suivi, d'évaluation et d'apprentissage pour documenter les impacts et ajuster les futures actions. Une évaluation indépendante est envisagée après la première activation pour renforcer l'efficacité des interventions.

Résumé exécutif en anglais

Context: Madagascar, the fourth-largest island in the world, is among the most vulnerable countries to climate change. Located in the southwestern Indian Ocean basin, the country frequently faces tropical cyclones, droughts, and floods. Between 2000 and 2023, Madagascar experienced 47 tropical cyclones and storms, impacting more than six million people. This vulnerability is heightened by widespread poverty, limited infrastructure, and heavy reliance on rain-fed agriculture. These factors exacerbate food insecurity and weaken community resilience to natural disasters. Tropical cyclones, intensified by climate change, pose growing humanitarian challenges, with devastating consequences for livelihoods, infrastructure, and public health.

Objective: This anticipatory action framework aims to mitigate the humanitarian impacts of intense and very intense tropical cyclones in Madagascar. It is built on three main pillars: (1) forecasting (the model): utilizing forecasting systems to anticipate impacts; (2) pre-agreed action plan (delivery): implementing strategic interventions to reduce cyclone impacts; (3) pre-arranged financing (funding): ensuring financial resources are in place in advance.

Development process: The framework was developed through a participatory process led by the Resident and Humanitarian Coordinator and coordinated by OCHA Madagascar. It is the result of collaboration among Malagasy authorities, UN agencies, national and international NGOs, and local partners.

Trigger mechanism: The framework operates through a two-step activation process:

1. Readiness trigger: activated between 120 and 72 hours before the predicted impact.
2. Action trigger: activated within 72 hours prior to the anticipated impact.

Participating Organizations and Pre-arranged Financing: A total of USD 3 million from the Central Emergency Response Fund (CERF) is available for the implementation of this framework. CERF projects from agencies will be validated by the Resident and Humanitarian Coordinator for Madagascar and approved by the Emergency Relief Coordinator (ERC). Once the trigger threshold is reached, the funds will be automatically disbursed.

Sector	Amount by sector	Agency	Amount by Agency
Shelter, Non-Food Items	\$ 300,000 (10%)	IOM	\$ 420,000 (14%)
Camp Coordination & Management (CCCM)	\$ 120,000 (4%)		
Early Warning Messaging	\$ 90,000 (3%)		
Education	\$ 270,000 (9%)	UNICEF	\$ 900,000 (30%)
Water, Hygiene, Sanitation (WASH)	\$ 450,000 (15%)		
Protection	\$ 90,000 (3%)		
Health	\$ 210,000 (7%)	UNFPA	\$ 300,000 (10%)
	\$ 90,000 (3%)		
Logistic	\$ 330,000 (11%)	OMS	\$ 330,000 (11%)
	\$ 150,000 (5%)	PAM	\$ 750,000 (25%)
Food Security	\$ 600,000 (20%)		
	\$ 300,000 (10%)	FAO	\$ 300,000 (10%)

Geographical prioritization: While the framework applies nationwide, high-risk areas will be prioritized, focusing on regions most frequently affected by tropical cyclones, including the eastern and southeastern coasts and other exposed coastal areas. To ensure adequate national preparedness and response, targeting will be focused on urban and sub-urban areas across the country.

Learning process: As one of the first anticipatory action initiatives in Madagascar, the framework incorporates mechanisms for monitoring, evaluation, and learning to document impacts and refine future actions. An independent evaluation is planned following the first activation to enhance the effectiveness of interventions.

2. Considérations principales

Piloter, apprendre et améliorer : Il s'agit d'un projet pilote d'action anticipatoire, ce qui rend la documentation des domaines d'amélioration essentielle. Les Agences récipiendaires des fonds, le Coordonnateur résident/humanitaire (a.i.), les partenaires de mise en œuvre, et OCHA en collaboration avec les autorités malgaches continueront à s'engager pour renforcer l'action anticipatoire à Madagascar comme précisé dans les modalités d'apprentissage.

Reconnaître que ce cadre est un outil complémentaire parmi d'autres : Il est clair qu'une allocation de 3 millions de dollars du CERF ne pourra pas entièrement mitiger les effets, sur tous les secteurs humanitaires, d'un cyclone intense ou très intense à Madagascar. L'action anticipatoire offre la possibilité d'atténuer l'effet humanitaire pour un grand nombre de personnes les plus vulnérables de manière ponctuelle, efficace et digne, tout en protégeant les acquis du développement le plus possible. Cette initiative vise à compléter et à soutenir les nombreuses initiatives entreprises par le Gouvernement, les Nations unies, les Organisations non Gouvernemental (ONG), le mouvement de la Croix Rouge, et l'ensemble de la communauté humanitaire du pays.

Poursuivre un financement complémentaire : Ce cadre pilote est actuellement soutenu par le financement du CERF. Toutefois, un financement complémentaire reste nécessaire. Conformément au mandat du CERF en tant que fonds commun global, seules les crises humanitaires extraordinaires (et non annuelles) peuvent être financées par le CERF. Ce cadre couvre donc les cyclones intense ou très intense, avec une sévérité qui affecte Madagascar environ une fois tous les trois ans. Pour les besoins saisonniers, d'autres sources de financement sont nécessaires. En outre, un financement complémentaire est nécessaire pour assurer la préparation opérationnelle des acteurs humanitaires pour la mise en œuvre efficace de l'action humanitaire anticipatoire.

3. Introduction

Objectifs de l'action anticipatoire

Il existe un consensus croissant selon lequel il est souhaitable que le secteur humanitaire international passe d'une approche largement réactive à une approche anticipative : planifier à l'avance la prochaine catastrophe, mettre en place les plans d'action et les financements avant une catastrophe, libérer les fonds pour agir pour réduire l'effet d'une catastrophe et donc limiter les besoins humanitaires. Une approche anticipatoire conduit à une réponse plus efficace, efficiente et digne. Il protège également les progrès de développement durement acquis.

Aujourd'hui, nous pouvons prédire avec une confiance croissante la survenue et l'effet humanitaire de certains chocs climatiques et météorologiques. En combinant différentes approches analytiques, les événements météorologiques inhabituels peuvent non seulement être prédits, mais leur effet projeté peut être atténué de manière proactive sur la base d'actions anticipatoires pré-identifiées. S'appuyant sur des preuves de plus en plus nombreuses qu'agir avant l'apparition d'un danger prévisible est beaucoup plus efficace que la réponse humanitaire traditionnelle, OCHA a facilité la mise en place de multiples cadres d'action anticipatoire.

Chaque cadre comprend trois éléments de base, qui sont tous étayés par un plan clair d'apprentissage, de suivi et d'évaluation :

- Prévision robuste intégrée dans un processus décisionnel clair (**le modèle**).
- Plan d'action préalablement convenu qui peut modifier fondamentalement la trajectoire de la crise (**la livraison**).

- Financement pré-arrangé (**l'argent**).
- Une approche collaborative convenue à l'avance pour documenter les preuves des réalisations du pilote (**apprentissage**).



L'action anticipatoire face aux cyclones peut considérablement renforcer le Plan National d'Adaptation (PNA)¹ de Madagascar en améliorant et en optimisant les systèmes nationaux d'alerte précoce et la gestion des risques de catastrophe. Cette approche proactive s'aligne sur les objectifs du PNA visant à renforcer la résilience et les capacités d'adaptation face aux aléas climatiques, tout en protégeant les moyens de subsistance et les services essentiels.

Principes de base

Chaque pilote d'action anticipatoire adaptera le cadre au contexte local. Cependant, OCHA a identifié des principes fondamentaux qui devraient s'appliquer au projet pilote à Madagascar.

- **Donner la priorité à une approche multisectorielle** : les partenaires devraient donner la priorité aux activités multisectorielles et co-cibler lorsque cela est possible pour maximiser les synergies et obtenir un effet important.
- **Assurer la centralité de la protection** : conformément à la centralité de la politique de protection de l'IASC et au principe de « ne laisser personne de côté » (Programme 2030), tous les partenaires mettant en œuvre des activités anticipatoires ont la responsabilité de s'assurer que leur réponse n'aggraverait pas l'exposition des communautés aux risques de violence, d'insécurité, d'extorsion et d'exploitation. Les activités anticipatoires doivent également garantir qu'elles profitent à toutes les communautés (communautés locales, communautés déplacées, rapatriés et réfugiés), en fonction de leurs besoins, en accordant une attention particulière aux obstacles liés au sexe, à l'âge, au handicap ou à l'appartenance sociale.
- **Promouvoir la redevabilité vis-à-vis des populations affectées** : les partenaires engagés dans la mise en œuvre du cadre d'action anticipatoire sont responsables de l'intégration des démarches de redevabilité vis-à-vis des populations affectées dans leurs activités. Cela comprend tout effort pour solliciter, entendre et agir en fonction des voix et des priorités des personnes affectées (y compris les femmes, les hommes, les filles et les garçons les plus marginalisés et à risque) de manière coordonnée, avant, pendant et après l'action anticipatoire. Cela signifie également, s'assurer que les points de vue et les feed-backs de la communauté conduisent à des actions correctives dans les futures actions anticipatoires.

¹ National Adaptation Plan of Madagascar | UNFCCC

- **Support à la localisation** : On attend de tous les partenaires impliqués dans la mise en œuvre de ce cadre qu'ils honorent l'engagement de l'équipe humanitaire du pays en matière de localisation. Des partenariats équitables avec les acteurs locaux s'appuyant sur leurs relations à long terme et la confiance avec les communautés lors de l'action anticipatoire sont cruciaux.
- **S'engager dans des partenariats** : La collaboration entre les acteurs humanitaires est essentielle pour garantir que tous les secteurs soient engagés et que l'aide soit mobilisée conformément au cadre de l'action anticipatoire.
- **Utiliser de transferts monétaires dans la mesure du possible** : OCHA encourage l'utilisation de transferts monétaires comme modalité d'assistance par défaut lorsque les marchés et les contextes opérationnels le permettent.
- **Générer des co-bénéfices de développement** : Les participants dans le pilote sont encouragés à réfléchir à la manière dont le financement des actions anticipatoires peut compléter le financement du développement en réduisant les souffrances et en s'attaquant aux causes profondes des problèmes. Par exemple, si le plan d'action anticipatoire convenu au préalable comprend la réparation des forages, les agences d'exécution devraient s'assurer que la qualité des réparations durera au-delà de la crise humanitaire immédiate.
- **Capter l'apprentissage** : Les activités de suivi, d'évaluation et d'apprentissage devraient être intégrées à chaque phase de l'élaboration et de la mise en œuvre du cadre de l'AA.
- **Viser l'intégration** : Le cadre vise à intégrer les activités d'action anticipatoire dans l'architecture humanitaire existante et à favoriser les liens avec la programmation à long terme, y compris les initiatives de résilience et de développement.

Les actions anticipatoires existantes à Madagascar

Ce cadre s'appuie sur les importantes initiatives d'action anticipatoire prises par divers partenaires à Madagascar, notamment le Start Network, réseau des ONG internationales et nationales, et la Croix-Rouge, qui jouent un rôle clé dans la préparation et la réponse aux cyclones tropicaux. Le Start Network active ses interventions en fonction d'un seuil de vent supérieur à 166 km/h, à moins de 100 km des côtes, trois jours avant l'impact prévu, tandis que la Croix-Rouge utilise un seuil de 118 km/h et prévoit également une pré activation.

Pour la saison cyclonique 2024-2025, le **Start Network** dispose d'un plan d'action anticipatoire pour les cyclones, avec un budget de 1 550 000 USD élaboré en collaboration avec des agences gouvernementales et des organisations locales. Ce cadre renforce les capacités locales pour une réponse plus rapide et efficace, alignée sur les prévisions météorologiques et les besoins spécifiques des régions exposées. Lors de la saison cyclonique 2021-2022, une alerte d'anticipation a été déclenchée pour les cyclones Batsirai et Emnati, permettant la mobilisation de près de 470 000 USD (370 000 GBP) au bénéfice de 250 000 personnes. Pour la saison 2023-2024, environ 1,2 million USD ont été mobilisés. Cependant, l'incertitude concernant la trajectoire du cyclone tropical Gamane n'a permis de confirmer l'atterrissage qu'à J-1, ce qui a recentré les interventions sur des réponses précoces.

La **Croix-Rouge** travaille actuellement à la mise en place d'un cadre d'action anticipatoire pour les cyclones en vue de la saison 2024-2025, pour un budget total de 800 000 CHF et couvre les secteurs EAH, Abris d'urgence et messages d'alerte.

Action Contre la Faim dispose d'un financement dédié aux actions anticipatoires dans le cadre de son projet ECHO, volet "Crisis Modifier". Une couverture de 1.000 ménages peut être activée via des transferts monétaires en cas de cyclone.


Pour l'aléa sécheresse, plusieurs projets pilotes sur les actions anticipatoires ont été réalisés depuis presque 5 ans par les agences des Nations Unies (PAM et FAO) et les ONGs membres du Start Network. L'année agricole 2023-2024 a été une grande étape franchie avec la mise à l'échelle de l'Action Anticipatoire face à la menace du phénomène El Niño. Aussi, l'approche anticipation a été effectivement intégré dans le plan national de réponse humanitaire sous le lead du Gouvernement et dans l'Appel éclair lancé par l'Equipe Humanitaire Pays (EHP). Près de 11 millions USD a été mobilisé pour les Actions Anticipatoires, et en complémentarité avec les réponses humanitaires et les précipitations reçues, les effets de El Niño ont été fortement réduits dans le Grand sud de Madagascar.

4. Contexte du pays : les cyclones à Madagascar

Madagascar, quatrième plus grande île du monde, possède une biodiversité riche et une diversité climatique unique, mais son emplacement dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien l'expose fréquemment aux risques naturels, notamment les cyclones, les sécheresses et les inondations. Classé 27e sur 191 pays dans l'Indice de Risque INFORM 2024, Madagascar est parmi les pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Cet indice, qui évalue l'exposition, la vulnérabilité et la capacité de réponse, met en lumière l'ampleur des défis auxquels le pays est confronté.

Les besoins humanitaires y sont exacerbés par une pauvreté profonde (76,5%) et des infrastructures insuffisantes, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des transports, rendant difficile la mobilisation rapide des aides en période de crise. La dépendance marquée de la population envers l'agriculture pluviale affaiblit encore la résilience communautaire et expose les moyens de subsistance aux aléas climatiques. Ces facteurs combinés déclenchent des besoins humanitaires considérables et freinent les efforts de développement durable, aggravant l'insécurité alimentaire et la précarité économique.

Le pays, classé 173e sur 191 dans l'Indice de Développement Humain 2022, souffre d'une sous-alimentation endémique, affectant près de 48,5% de la population entre 2019 et 2021. L'accès limité aux soins de santé intensifie les défis de santé publique, avec un taux d'incidence élevé de maladies comme la tuberculose, qui atteint plus de 230 cas pour 100 000 habitants. Ces indicateurs soulignent non seulement la vulnérabilité aiguë de Madagascar, mais aussi les lacunes persistantes en matière de résilience et de capacités d'adaptation, alors même que les événements climatiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents et intenses.



Zones à haut risque cyclonique

Les régions les plus exposées à Madagascar se trouvent principalement sur la côte orientale, où les systèmes dépressionnaires tropicaux en provenance de l'océan Indien touchent terre avec des effets particulièrement dévastateurs. Les régions de SAVA, d'Atsinanana, d'Analanjirifo, d'Ambatosoa, de Vatovavy, de Fitovinany, et Atsimo-Atsinanana subissent des effets récurrents de cyclones tropicaux violents, avec des vents dépassant souvent les 150 km/h et des précipitations extrêmes qui entraînent des inondations soudaines et des glissements de terrain. Dans ces zones, les inondations des bassins versants, comme ceux des fleuves Mangoro, Mananara, Namorona, Menarandra et Mananjary, augmentent les risques d'effondrements de berges et d'érosion, affectant non seulement les infrastructures essentielles mais aussi les réseaux d'approvisionnement en eau potable et en électricité.

Sur la côte Est, les régions particulièrement vulnérables incluent :

1. **Sava, Analanjirifo, Ambatosoa (Nord-est)** : Reconnue pour sa production de vanille, de girofle et d'autres cultures d'exportation, cette région subit des cyclones qui ravagent les plantations, provoquant des pertes économiques significatives. Les cyclones et tempêtes entraînent à la fois des inondations et des glissements de terrain mortels, compromettant la sécurité des habitants.
2. **Atsinanana (Est)** : Cette région côtière est souvent la première à subir les assauts des cyclones tropicaux. En tant que centre économique majeur, elle souffre de la destruction d'infrastructures vitales, avec des impacts durables sur l'économie locale et même nationale et les conditions de vie.
3. **Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana (Sud-est)** : Situées le long de la côte Sud-est et très productrices des cultures d'exportation aussi, ces zones sont fréquemment touchées par des cyclones destructeurs. Les communautés locales sont confrontées à des évacuations régulières, à la destruction des infrastructures sociales et à des conditions de vie précaires.

Les régions longeant la côte ouest restent aussi exposées, comme soient elles constituent des zones de sortie des cyclones qui atterrissent dans l'est, soient les systèmes qui se forment dans le canal de Mozambique. Les régions de Boeny, de Menabe et de Sud-ouest sont les plus fréquemment touchées par les cyclones.

Enfin, les régions de Hautes terres ne sont pas épargnées par les effets secondaires des cyclones, **dont les régions Analamanga, Alaotra Mangoro, Betsiboka, Itasy, Vakinankaratra**. Bien que situées plus à l'intérieur, ces régions montagneuses sont vulnérables aux crues soudaines et aux inondations, et aux glissements de terrain causés par les pluies torrentielles associées aux cyclones.

Le pays connaît des cyclones particulièrement intenses de janvier à mars, durant la saison des pluies qui s'étend de novembre à avril. Ces tempêtes violentes provoquent des vents extrêmes, des pluies torrentielles et des ondes de tempête qui entraînent des inondations, des glissements de terrain, des déplacements de populations et la destruction de cultures et de bétail, affectant ainsi gravement les moyens de subsistance.

	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre
Saison	saison de pluie						saison sèche					
Cyclones			pic									
Sècheresse												

Classement des effets des cyclones à Madagascar

À Madagascar, les conséquences immédiates des systèmes cycloniques sont classées selon trois niveaux de gravité selon le plan de contingence du pays. Cette classification s'est basée sur l'analyse des dégâts historiques causés par les cyclones ces 30 dernières années en fonction de l'intensité des vents et des dégâts attendus sur les populations et infrastructures.

1. **Impact modéré (Scénario 1 : allant de système dépressionnaire aux Tempêtes tropicales)** : Cette catégorie inclut les tempêtes tropicales et les dépressions qui produisent des vents modérés, allant de 55 à 117 km/h. Bien que les vents soient moins intenses, ces systèmes apportent de fortes précipitations pouvant causer des crues soudaines, des glissements de terrain, et des dommages secondaires. En moyenne, environ 100 000 personnes pourraient être affectées directement par des systèmes de cette catégorie chaque année, avec des effets concentrés principalement sur les infrastructures fragiles, telles que les habitations précaires, et des pertes modérées de moyens de subsistance.
2. **Impact sévère (Scénario 2 : Cyclones tropicaux)** : Les cyclones de cette catégorie sont caractérisés par des vents puissants, compris entre 118 et 165 km/h, et accompagnés souvent par des précipitations intenses, souvent dévastatrices pour les habitations et les infrastructures. Les cyclones de niveau sévère laissent en moyenne près de 300 000 personnes dans le besoin d'assistance immédiate. Les dommages touchent les habitations, les infrastructures sociales (écoles, formations sanitaires, etc.), les réseaux de transport, les terres agricoles ; ce qui exacerbe l'insécurité alimentaire dans les régions impactées et met une pression significative sur les ressources humanitaires disponibles.
3. **Impact extrême ou catastrophique (Scénario 3 : Cyclones tropicaux intenses et très intenses)** : Cette catégorie correspond aux cyclones tropicaux les plus destructeurs, avec des vents supérieurs à 166 km/h, voire dépassant les 200 km/h. Les systèmes de cette intensité provoquent des ondes de tempête massives, de fortes inondations et des destructions à grande échelle. Ces événements laissent entre 400 000 à 550 000 personnes dans le besoin d'assistance immédiates, avec des effets catastrophiques sur les infrastructures, des pertes en vies humaines et des besoins humanitaires importants. Les cyclones de cette intensité entraînent des déplacements massifs de populations, la destruction en nombre important d'habitations, des ruptures prolongées d'accès aux services essentiels, et des pertes de moyens de subsistance qui nécessitent une assistance internationale rapide et coordonnée.

Effets des récents cyclones

Entre 2000 et 2023, Madagascar a été frappé par 47 cyclones tropicaux et tempêtes, affectant plus de six millions de personnes, dont 1,3 million en moyenne chaque année. L'intensité des cyclones a nettement augmenté depuis les années 1990, avec un accroissement des cyclones de catégories 4 et 5 de l'échelle de Saffir-Simpson. Par exemple, le cyclone Enawo en 2017 a laissé directement 433 000 personnes dans le besoin d'assistance immédiate, causant 81 décès, des milliers de déplacements et des pertes économiques estimées à plus de 400 millions de dollars. Plus récemment, en 2022, les cyclones tropicaux intenses Batsirai et Emnati ont lassée près de 425 000 personnes dans le besoin ; suivis du cyclone tropical Freddy en février 2023 ayant détruit des infrastructures et affecté plus de 290 000 personnes. Ces cyclones successifs ont causé à moyen termes une situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle aigue.

Le cyclone tropical Gamane, en mars 2024, a de nouveau frappe mais plutôt le nord du pays avec des vents atteignant 150 km/h et des rafales de plus de 200 km/h, causant des inondations, une dizaine de décès, et laissant plus de 2 560 personnes déplacées, 525 000 personnes affectées, 600 habitations endommagées, et des dégâts importants sur les routes à cause d'énorme quantité des pluies qui avait l'accompagné. Ces événements cycloniques détruisent les cultures (notamment le riz et les fruits) et contaminent les sources d'eau potable, ce qui aggrave les risques de maladies hydriques telles que le choléra.

Outre les destructions immédiates, les cyclones créent des effets sur le moyen et le long terme. Les pertes agricoles exacerbent l'insécurité alimentaire dans les régions rurales, où l'accès à la nourriture est déjà limité. Les inondations provoquées par les pluies torrentielles persistent entravent l'accès aux zones touchées, ce qui retarde les secours et la reconstruction. Les dommages aux infrastructures de santé et d'éducation réduisent l'accès aux services essentiels, compromettant ainsi la santé et l'avenir des communautés, particulièrement des enfants.

Les cyclones ont aussi des effets psychologiques significatifs : la perte de biens, de logements et de moyens de subsistance entraîne un stress important et des troubles mentaux au sein des populations affectées. La reconstruction est souvent freinée par des ressources limitées qui prolonge la période de rétablissement.




FIGURE 1 NOMBRE DE PERSONNES TOUCHÉES PAR LES CYCLONES ET DÉCÈS SIGNALÉS DE 2000 À 2023

5. Lien avec la gestion des risques de catastrophes et la réponse humanitaire

Alertes précoces pour tous (EW4All)

À Madagascar, l'intégration de l'action anticipatoire dans la planification des urgences au niveau national, ainsi que dans la gestion globale des risques de catastrophes, est essentielle pour renforcer la résilience face aux crises climatiques. Cette approche s'inscrit également dans le cadre de l'initiative « Alerte précoce pour tous » (Early Warnings for All) lancée par le Secrétaire général des Nations Unies, où l'action anticipatoire occupe une place clé. Cette initiative vise à garantir que toute personne, y compris dans des pays particulièrement exposés comme Madagascar, soit protégée contre les phénomènes météorologiques, hydrologiques ou climatiques dangereux d'ici à 2027, grâce à des systèmes d'alerte précoce capables de sauver des vies.

Madagascar figure parmi les pays les plus avancés dans la mise en œuvre de l'initiative EW4All et des actions anticipatoires. Il a été le premier des 30 pays prioritaires à élaborer et lancer son plan d'action EW4All 2024-2027 lors de la COP28 en 2023. Ce plan est désormais en cours d'exécution, avec une revue stratégique prévue d'ici fin 2024, afin d'évaluer les progrès et de capitaliser sur les enseignements pour les phases futures.

Entre 2023 et 2024, des actions anticipatoires à grande échelle ont été mises en œuvre, bénéficiant d'un financement de près de 11 millions USD provenant de plusieurs donateurs, notamment le Start Fund et le gouvernement du Royaume de Belgique. Ces interventions ont permis de réduire significativement les impacts d'El Niño sur les populations les plus vulnérables.

Les agences partenaires engagées dans ce cadre, en étroite collaboration avec OCHA, poursuivent leurs efforts pour renforcer la synergie avec l'initiative EW4All. Ensemble, elles s'emploient à améliorer la protection des communautés à haut risque à Madagascar et à renforcer leur préparation face aux catastrophes à venir, consolidant ainsi la résilience du pays face aux crises climatiques.

Plan de Contingence National

Madagascar dispose d'un Plan de Contingence élaboré par le Gouvernement et le Comité Permanent Inter-Agences, coordonné par le Ministère de l'Intérieur à travers le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC). Ce plan, en place depuis 2007, avec l'appui de l'Équipe Humanitaire Pays, des ONG nationales et du secteur privé, intègre les cyclones parmi les risques majeurs, en particulier les cyclones et les inondations. Depuis 2015, un plan de contingence multirisques a été mis en œuvre dans le cadre de la Politique Nationale et de la Stratégie Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes. Ce plan couvre les trois principaux risques auxquels le pays est confronté : cyclones/inondations, sécheresse, et épidémies.

Le plan national de contingence 2024/2025 définit différents niveaux de scénarios basés sur l'intensité des vents et l'ampleur des effets attendus, servant de guide opérationnel pour la préparation et la réponse aux tempêtes et cyclones tropicaux. Conformément aux scénarios établis dans le Plan de Contingence :

- **Scénario 1** : Niveau modéré, déclenché pour des tempêtes avec des vents de 55 à 116 km/h ;
- **Scénario 2** : Niveau sévère, activé pour des cyclones tropicaux avec des vents de 117 à 166 km/h ;
- **Scénario 3** : Niveau catastrophique, correspondant aux cyclones tropicaux intenses ou très intenses, avec des vents supérieurs à 166 km/h.

Ce cadre d'action anticipatoire multipartenaire, coordonné par OCHA, est élaboré en alignement avec le *Plan de Contingence National Cyclone-Inondation* du pays. Cet alignement garantit que le cadre respecte et s'appuie sur les priorités et protocoles nationaux existants, permettant ainsi une réponse plus cohérente et efficace face aux urgences liées aux cyclones.

6. Le modèle : Prévision et mécanisme de déclenchement

Prévisions

À Madagascar, plusieurs organismes jouent un rôle central dans la gestion des risques et des catastrophes, en particulier en ce qui concerne les cyclones tropicaux et les inondations. Le BNGRC est responsable de la coordination, de la surveillance et de la gestion des risques et des catastrophes dans le pays. Il supervise toutes les activités liées à la préparation, à la réponse d'urgence et à la reprise précoce. La Direction Générale de la Météorologie de Madagascar, affiliée à l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM), émet des prévisions météorologiques et des bulletins de suivi, dont la fréquence de publication varie entre 6 et 3 heures, selon la phase de l'évolution du cyclone.

Ces bulletins sont publiés rapidement après la mise à disposition des prévisions, généralement dans l'heure qui suit, et sont disponibles dans un délai maximum de 60 minutes après leur diffusion prévue. Chaque bulletin couvre une période de prévision d'environ cinq jours, offrant des informations détaillées sur la trajectoire et l'évolution des cyclones à venir. Ce rythme soutenu de publication permet aux autorités et aux communautés de bénéficier d'une mise à jour constante et de prendre des mesures préventives en temps réel pour atténuer les impacts potentiels des événements cycloniques.

Déclencheurs et seuils

Le cadre sera activé en cas de scénario 3 du Plan de Contingence national, correspondant à un cyclone tropical intense ou très intense avec des vents de 166 km/h ou plus, se situant à moins de 100 km des côtes malgaches.

Le cadre repose sur un processus d'activation en deux étapes, déclenchées selon le délai de prévision :

- **Déclencheur de mobilisation (« readiness trigger »)** : activé si un point de prévision, entre 120 heures et 72 heures avant l'impact prévu, répond aux conditions de déclenchement.
- **Déclencheur d'action (« action trigger »)** : activé si un point de prévision, dans les 72 heures précédant l'impact prévu, répond aux conditions de déclenchement.

Déclencheur	Délai maximum ²	Conditions
Mobilisation	120-72 heures	cyclone tropical intense ou très intense avec des vents de 166 km/h ou plus, se situant à moins de 100 km des côtes malgaches
Action	72 heures	cyclone tropical intense ou très intense avec des vents de 166 km/h ou plus, se situant à moins de 100 km des côtes malgaches

Le déclencheur d'action peut toutefois être activé même si le déclencheur de mobilisation n'a pas été activé. Tout déclenchement du cadre doit impérativement donner lieu à une action.

Processus de surveillance des déclencheurs

Le cadre d'action anticipatoire repose sur un processus rigoureux de surveillance des prévisions cycloniques, assuré par la **Direction Générale de la Météorologie de Madagascar (DGM)**. Chaque bulletin produit est évalué pour déterminer si les conditions de déclenchement sont remplies, permettant une activation rapide et coordonnée du cadre. La surveillance des prévisions cyclonique sera activée entre le 1 novembre et 30 avril.

Étapes clés du processus de surveillance :

- 1. Production et diffusion des bulletins par la Météo de Madagascar** : la **DGM** émet un bulletin toutes les six heures lorsqu'un cyclone est prévu à moins de 100 km de Madagascar, avec un retard d'environ une heure par rapport à la date de validité des prévisions. À l'approche de l'atterrissage, les bulletins sont publiés toutes les 3 heures.
- 2. Examen des prévisions et convocation des réunions**
Confirmation du scénario 3 : Si un cyclone répondant aux critères du scénario 3 est prévu dans un bulletin, cette information est examinée lors des réunions régulières convoquées par le **BNGRC** et le compte rendu de cette réunion est ensuite communiqué à OCHA. En cas de retard de réunion, le Centre de données humanitaires analyse directement les informations contenues dans le bulletin pour confirmer si les conditions du scénario 3 sont remplies.
- 3. Diffusion des bulletins et activation par le Centre de données humanitaires**
 - Si les seuils de déclenchement sont atteints, le Centre de données humanitaires :
 - Partage immédiatement le bulletin et communique l'activation du cadre avec la liste de diffusion (Annexe), comprenant le BNGRC, le Coordonnateur humanitaire, l'OCHA, les agences des Nations Unies concernées, ainsi que le Start Network et la Croix Rouge.
 - Confirme l'activation officielle du cadre d'action anticipatoire.
- 4. Communication de l'activation** : Le message d'activation inclut les détails des conditions de déclenchement et les prochaines étapes prévues (voir tableau en annexe pour plus d'informations).

Ce processus assure une coordination étroite entre la Météo Malagasy, le BNGRC, l'OCHA et les groupes sectoriels/clusters pour garantir l'activation des actions anticipatoires rapides et efficaces.

² Le délai est mesuré comme les heures entre le moment de la publication de la prévision et le moment d'atterrissage du cyclone.

Qui	Quoi	Comment	Quand
Centre de données humanitaire (CHD)	Analyse les données de la Météo Malagasy qui contient les informations détaillées sur la trajectoire et les vitesses de vent prévues lors de l'impact.	A travers les bulletins régulières qui sont produits toutes 6 à 3 heures	Pendant le période cyclonique (novembre – avril), notamment dès qu'il y a une menace de cyclone.
BNGRC et/ou CHD	Confirme si le scénario 3 est atteint.	A travers le compte rendu de la réunion en question, soit par mail soit par WhatsApp.	Au fur et à mesure que les déclencheurs sont atteints.
CHD	Envoie un message d'activation / de déclenchement qui contient des informations sur quel déclencheur est atteint.	Communique l'état du déclencheur de mobilisation et/ou du déclencheur d'action • au Coordinateur Humanitaire Madagascar, • à OCHA • au BNGRC, • au Groupe de travail action anticipatoire (GT AA) • au secrétariat du CERF • au Start Network et la Croix Rouge. par courriel et WhatsApp.	Une fois qu'un des déclencheurs est atteint.
Secrétariat du CERF	Lorsqu'un déclencheur de mobilisation est émis (ou un déclencheur d'action sans un déclencheur de mobilisation préalable), le CERF envoie immédiatement les lettres d'approbation aux sièges des agences avec le CR/CH et OCHA Madagascar et OCHA siège en copie. Les interventions humanitaires peuvent commencer immédiatement.	Cadre AA et demande de financement CERF (y compris projets et budgets) approuvés par le Coordonnateur Humanitaire et l'ERC. Lettres d'approbation CERF envoyées aux sièges des agences avec le CR/CH et OCHA Madagascar et OCHA siège en copie.	Une fois le message d'activation reçu.
CH	Informe l'Equipe Humanitaire Pays (EHP) ainsi que le BNGRC, du déclenchement du cadre	Courrier électronique.	Dès que possible après que le déclencheur d'action soit atteint.
OCHA / HAT Madagascar	En soutien au Coordonnateur humanitaire, convoque une réunion des agences concernées par l'activation du cadre, pour discuter de la situation, y compris la	Email et WhatsApp De préférence, réunion en présentiel	Le plus tôt possible après le déclenchement.

	coordination des actions prévues avec des efforts déjà en cours et l'apprentissage.		
GTAA / agences participantes	Informe les partenaires locaux que le déclencheur du cadre AA inter-agence a été atteint.	WhatsApp / email	Lorsqu'un déclencheur de préparation est émis ou un déclencheur d'action sans un déclencheur de préparation préalable.
CHD/OCHA Madagascar	Continuer à surveiller l'évolution des cyclones	Cartographie d'impact envoyées par email aux Agences concernées et aux secteurs concernées.	

Protocole de suivi et d'activation : Le Groupe de Travail sur l'Action Anticipatoire (GTAA) est chargé de coordonner les initiatives liées à l'action anticipatoire. Toutefois, il n'assume pas la coordination de la réponse globale. La gestion des réponses, y compris la mise en œuvre des actions anticipatoires, reste sous la responsabilité des agences chefs de file des clusters concernés.

7. Plan d'action anticipatoire

Critères de sélection

Les actions anticipatoires viseront à interrompre les voies décrites dans la section chronologique de la crise ci-dessus en ciblant les populations les plus vulnérables et à risque d'être touchées par un choc. Les critères suivants ont été appliqués pour sélectionner les actions d'action anticipatoire et de réponse précoce :

1. **Caractère anticipatoire** : L'action est-elle efficace pour prévenir ou réduire l'impact humanitaire du choc ? Pour les actions de réponses précoces, les actions sont-elles adaptées pour la réponse immédiate après l'arrivée ou le passage du système cyclonique ?
2. **Capacité à livrer dans la fenêtre d'opportunité** : Est-il possible de réaliser l'action efficacement avec le délai prévisionnel disponible, c'est-à-dire dans la fenêtre d'opportunité ? Dans ce cas, trois à cinq jours avant l'arrivée/le passage du système cyclonique ou immédiatement après (24 heures).
3. **Capacité opérationnelle** : L'agence et ses partenaires d'implémentation ont-ils la capacité institutionnelle (ressources thématiques, logistiques, administratives, financières, humaines) pour mettre en œuvre l'action efficacement compte tenu du délai et de l'échelle ? Sont-ils capables de préfinancer les mesures préparatoires ?
4. **Approche sans regret** : En cas de fausse alerte, les actions proposées bénéficieront-elles plutôt qu'affecteront négativement la population ciblée ?

Activités prioritaires

Le tableau récapitulatif donne un aperçu des activités proposées par chaque agence. Plus de détails peuvent être trouvés dans les documents de candidature CERF

Tableau de résumé

Cluster	Agence	Activité	Intervention	Nombre estimatif de bénéficiaire
Tous les clusters, Nutrition Inclue	UNICEF	Diffusion de messages d'alerte précoce généraux et sectoriels auprès des communautés à risque	Messages d'alerte	n/a

Abris et biens non alimentaires (ABNA)	OIM	Distribution des Cash inconditionnelle	TM	15,721 personnes
Gestion du Camp Coordination and Camp Management (CCCM)	OIM	Sécurisation des infrastructures des centres communautaires	Service	3,750 personnes
Protection	UNFPA	Distribution des kits de dignités pour les femmes enceintes et allaitantes et jeunes filles	Bien	1,200 personnes
	UNFPA	Déploiement des acteurs pour fournir les services de protection face aux VBG/EAS	Service	57,217 personnes
	UNICEF	Distribution des kits Espaces Amis des Enfants	Bien	3,600 enfants
Sécurité alimentaire et moyens d'existence (SAMS)	FAO	Distribution des stocks de contingence de semences de cultures précoces et adaptées, d'outils agricoles, et de matériel de stockage pour protéger les denrées alimentaires et les semences	Bien	10,000 personnes
	FAO	Distribution du matériel de sécurité et de protection pour les pêcheurs en plus de l'équipement de stockage des produits halieutique	Bien	1,500 personnes
	FAO	Protection des animaux et soins vétérinaires	Bien	5,000 personnes
	PAM	Transferts monétaires à usages multiples	TM	75,000 personnes
Santé	OMS	Pré positionnement des intrants et médicaments dans les zones ciblées. Renforcement des infrastructures (toits des formations sanitaires) avant l'atterrissage des cyclones.	Service	17,063 personnes dont 8,361 hommes et 8,702 femmes
	UNFPA	Distribution des ERH Kits dans les formations sanitaires ayant des personnels qualifiés en DMU SSR. Déploiement d'agents de santé pour sensibiliser les communautés avec un accent sur les femmes enceintes, les jeunes filles, les personnes vivant avec du handicap sur les offres de services existants.	Service	20,000 femmes en âge de procréer.
Eau, Hygiène, assainissement (EHA)	UNICEF	Distribution des kits WASH	Bien	15.000 personnes
	UNICEF	Curage des canaux (HIMO)	Service	10.000 personnes
Education	UNICEF	Distribution des matériels et outils	Bien	21.000 enfants
Logistique	PAM/ UNHAS	Vols UNHAS pour la distribution de kits d'urgence et d'aide humanitaire vers les zones les plus enclavées et les plus affectées par les cyclones, ainsi que déploiement de drones pour transporter des cargaisons et acheminer l'aide d'urgence aux organisations humanitaires impliquées dans la réponse.	Service/bien	n/a

Ciblage géographique

Le cadre permet une mise en œuvre sur l'ensemble du territoire de Madagascar afin d'assurer une préparation et une réponse adaptées à l'échelle nationale face aux cyclones. Toutefois, une priorité particulière sera accordée aux régions à haut risque, identifiées sur la base de l'historique des catastrophes, de la vulnérabilité des populations et de l'exposition géographique aux tempêtes tropicales et cyclones. Ces zones prioritaires incluent notamment les régions côtières de l'est et du sud-est du pays, fréquemment touchées par des cyclones intenses.

En cas de menace cyclonique, les actions anticipatoires se concentreront principalement sur le(s) district(s) le(s) plus exposé(s), en particulier le point d'impact prévu du cyclone. Si les conditions logistiques et opérationnelles le permettent, cette couverture pourra être élargie aux districts voisins, garantissant ainsi une réponse adaptative et réactive. En raison des défis logistiques liés à l'accès aux zones rurales dans des délais restreints, les activités seront prioritairement mises en œuvre dans les **zones urbaines et périurbaines**, où la densité de population et l'accès sont optimaux.

L'enregistrement des personnes ciblées

Dans le respect des principes de protection des données, un mécanisme commun d'enregistrement des bénéficiaires sera mis en place en collaboration avec les autorités malgaches pour harmoniser les interventions.

- **Sécurité alimentaire (PAM et FAO)** : Le PAM utilisera le système biométrique SCOPE pour enregistrer **15 000 ménages**, tandis que la FAO s'appuiera sur KoboCollect et ses partenaires locaux pour cibler des bénéficiaires dans le Grand Sud-Est. Les critères garantissent une participation équitable des genres et incluent la création de comités communautaires pour la gestion des plaintes et retours. Le PAM finalise un processus de ciblage dans les districts du Sud-Est, une région particulièrement vulnérable aux cyclones. Ce ciblage fournit des données critiques pour activer rapidement les activités anticipatoires, notamment en matière d'assistance alimentaire, de nutrition et de résilience. Ces informations permettent une planification plus précise pour répondre efficacement aux besoins des populations affectées. Le Ministère en charge de l'Agriculture, la FAO, et le PAM collaborent pour maximiser l'effet des interventions anticipatoires et répondre efficacement aux aléas climatiques. Cette coordination inclut également le MPEB, le MSF, le BNGRC, ainsi que les membres du Cluster SAMS et du Cash Working Group. La FAO a pré-identifié des districts vulnérables et élaboré une liste préliminaire des bénéficiaires potentiels nécessitant des actions anticipatoires. En collaboration avec le MINAE, la FAO se concentre sur :
 - a) Relance agricole : Distribution de semences à cycle court (vivrières et maraîchères), matériels agricoles, et formation sur l'Agriculture Intelligente face au Climat (AIC) et l'Agriculture Sensible à la Nutrition (ASN).
 - b) Protection des moyens de subsistance : Soins vétérinaires pour les animaux d'élevage, équipements pour les pêcheurs et formation sur la conservation des produits halieutiques.
- **Santé (OMS)** : Les interventions en santé se concentreront sur **17 063 personnes**, réparties équitablement entre 8 361 hommes et 8 702 femmes, dans les régions Nord-Est, Centre-Est, et Nord-Ouest. Parmi ces bénéficiaires, 102 personnes en situation de handicap (0,6 %) seront incluses grâce à une identification collaborative avec les formations sanitaires locales et les autorités communautaires. Les critères de sélection prendront en compte les besoins sociaux et sanitaires critiques, et l'équipe médicale déployée assurera un suivi étroit des interventions.
- **Santé de la reproduction (UNFPA)** : L'objectif est de toucher **20 000 femmes en âge de procréer**, dont des femmes enceintes, des jeunes filles et des personnes vivant avec un handicap, conformément aux normes du Paquet minimum initiale de services (MISP).
- **Abri/Habitat (OIM)** : L'OIM met l'accent sur les populations les plus vulnérables, notamment les ménages dirigés par des enfants, les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes âgées vivant seules, ou celles atteintes de

maladies chroniques ou en situation de handicap. Les interventions se baseront sur des données préalablement collectées lors de crises passées, telles que les cyclones Batsirai et Emnati, ainsi que le cyclone Freddy. Ces données permettent d'identifier les régions prioritaires dans Vatovavy, Fitovinany, et Atsimo Atsinanana, où des milliers de bénéficiaires ont déjà été recensés.

- **Eau, Assainissement et Hygiène (UNICEF)** : UNICEF prévoit d'apporter un soutien en EAH à **15 000 personnes**, soit environ 500 ménages par région dans le Nord-Est, le Nord-Ouest, et le Centre-Est. Les interventions incluront la distribution de kits WASH pour les populations déplacées vers des sites d'hébergement, ainsi que le curage des canaux d'évacuation dans des zones urbaines comme Tamatave et Majunga, ciblant jusqu'à **10 000 personnes**. La priorisation sera réalisée avec les autorités locales, en fonction des niveaux de vulnérabilité.
- **Éducation (UNICEF)** : Le volet éducation vise **21 000 élèves et enseignants** dans 150 écoles des zones urbaines et périurbaines susceptibles d'être impactées par des cyclones. L'expérience des réponses précédentes, ainsi que le plan de contingence sectoriel, guideront la mise en œuvre pour garantir une continuité éducative, même en situation d'urgence.
- **Protection de l'enfance (UNICEF)** : Les interventions anticipatoires de protection de l'enfance cibleront **3 600 enfants** âgés de 2 à 18 ans, y compris des enfants en situation de handicap, à travers la mise en place d'espaces amis des enfants. Ces espaces seront déployés dans les sites d'hébergement et les communautés que seront affectées, afin de fournir un environnement sûr et protecteur aux enfants vulnérables.
- **Nutrition (UNICEF)** : Le volet nutrition cible principalement **15 000 mères et responsables d'enfants âgés de 0 à 23 mois**, ainsi que les femmes enceintes et allaitantes, dans six régions vulnérables. Ces bénéficiaires seront sensibilisés à travers des activités ANJE U (Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant). Bien que ce secteur n'applique pas de méthodologie de ciblage spécifique, il travaillera en étroite collaboration avec la plateforme Social and Behavior Change (SBC) pour planifier et exécuter ces activités, en s'appuyant sur les infrastructures communautaires locales pour maximiser la couverture et l'impact.

Assurer la préparation pour une mise en œuvre en temps opportun

Pour garantir une réponse rapide et ciblée avant l'impact des cyclones, une stratégie de pré-positionnement et de mobilisation coordonnée est mise en œuvre afin d'optimiser la couverture des besoins prioritaires des populations à risque.

Pré-positionnement stratégique des stocks humanitaires : Les stocks essentiels des clusters EAH, SAMS, Éducation et Protection, seront positionnés dans des sites décentralisés, permettant une couverture optimale selon les objectifs définis. Ces stocks seront accessibles pour répondre aux besoins critiques identifiés dans les districts prioritaires, y compris les zones densément peuplées. L'UNICEF, en collaboration avec ses partenaires de mise en œuvre nationaux et locaux, prépare le repositionnement des stocks pour les secteurs essentiels (EAH, Éducation, SBC et Protection de l'enfance). Entre J-5 et J-1, des matériels et outils seront acheminés dans les districts prioritaires pour faciliter leur déploiement. Des équipes du siège et des partenaires sur le terrain seront mobilisées pour appuyer la coordination et garantir une mise en œuvre fluide des activités anticipatoires.

Pré-positionnement des intrants et médicaments dans les zones ciblées : Kits EHK (médicaments consommables, injectables et matériel sanitaires)

Mobilisation des équipes opérationnelles et logistiques : Dans les cinq jours précédant un éventuel impact (J-5 / déclencheur de mobilisation), des équipes d'intervention seront déployées dans les zones identifiées comme vulnérables. Elles assureront la sensibilisation des communautés, la coordination locale, et le préacheminement des articles de secours depuis les stocks régionaux vers les districts ciblés. Cette mobilisation précoce garantit une distribution rapide et efficace, réduisant ainsi les délais entre l'alerte et l'intervention.

Coordination et collaboration intersectorielles

Ces efforts reposent sur une approche collaborative impliquant les agences onusiennes, les partenaires nationaux et les clusters sectoriels. Cette coordination étroite vise à aligner les ressources, à maximiser les synergies et à garantir une réponse cohérente et adaptée avant l'impact.

8. Financement préétabli

Central Emergency Response Fund (CERF)

Pour le projet pilote d'action anticipatoire à Madagascar, l'ERC a accepté d'allouer jusqu'à 3 millions de dollars si les déclencheurs sont atteints. De plus amples détails peuvent être trouvés dans les documents de projets CERF. Les fonds du CERF seront débloqués une fois que le déclencheur de la mobilisation ou de l'action (au cas où celui de la mobilisation n'a pas été activé) sera activé (voir 3. *Prévision et déclenchement : protocole d'activation*)

Tous les fonds seront décaissés via le guichet de réponse rapide du CERF ; le CERF n'a pas créé de fenêtre « Action anticipatoire » distincte.

Le CERF décaissera les fonds une fois que trois conditions seront remplies :

- Approbation par le/la Coordonnateur/rice Résident/e / Humanitaire concerné(e) du cadre d'action anticipatoire spécifique au pays et du dossier de candidature CERF comprenant un chapeau de candidature, des propositions de projet spécifiques à l'agence et des budgets spécifiques à l'agence ; et
- Approbation par l'ERC du cadre d'action anticipatoire spécifique au pays et du dossier de candidature CERF comprenant un chapeau de candidature, des propositions de projet spécifiques à l'agence et des budgets spécifiques à l'agence (cela peut être une approbation préalablement convenue) ; et
- Activation du déclencheur pilote préalablement convenu, à compter de l'approbation du cadre par l'ERC pendant les deux saisons cycloniques de 2024/2025 et 2025/2026. Chaque cadre d'action anticipatoire propre à chaque pays doit clairement définir des seuils de déclenchement, déterminer qui surveille le déclencheur et clarifier qui est habilité à certifier que le déclencheur a été atteint.

La répartition du budget entre les secteurs et les agences qui composent chaque secteur est fournie dans le tableau ci-après.

Secteur	Montant par secteur	Agence	Montant par Agence
Abris, bien non alimentaires (ABNA)	\$ 300,000 (10%)	IOM	\$ 420,000 (14%)
Coordination et gestion des camps (CCCM)	\$ 120,000 (4%)		
Message d'alerte précoce	\$ 90,000 (3%)	UNICEF	\$ 900,000 (30%)
Education	\$ 270,000 (9%)		
Eau, Hygiène, assainissement (EHA)	\$ 450,000 (15%)		
Protection	\$ 90,000 (3%)	UNFPA	\$ 300,000 (10%)
	\$ 210,000 (7%)		
Santé	\$ 90,000 (3%)	OMS	\$ 330,000 (11%)
	\$ 330,000 (11%)		
Logistiques	\$ 150,000 (5%)	PAM	\$ 750,000 (25%)
Sécurité alimentaire et moyens d'existence (SAMS)	\$ 600,000 (20%)		
	\$ 300,000 (10%)	FAO	\$ 300,000 (10%)

Le fait qu'un pays reçoive un financement du CERF pour un cadre d'action anticipatoire n'exclut pas (ou ne garantit pas) un financement supplémentaire du CERF pour une réponse rapide complémentaire pour sauver des vies résultant du même choc (ou d'autres chocs).

Autres donateurs

Ce cadre d'action anticipatoire a pour objectif d'avoir un effet catalytique sur la mobilisation de ressources afin de mettre en œuvre des actions anticipatoires en lien avec le risque des cyclones. Le cadre ne se limite pas aux activités financées par le CERF, mais permet aux agences impliquées et leurs partenaires de solliciter d'autres financements auprès des donateurs bilatéraux et à travers leurs fonds de réserve internes, dans le cadre de leurs propres critères établis et en complémentarité avec le financement CERF. L'équipe pilote de ce cadre pourra également capitaliser sur les efforts déjà engagés, notamment à travers le groupe de travail sur l'action anticipatoire, afin d'élargir les sources de financement et les intérêts portés sur l'action anticipatoire à Madagascar. Cette mobilisation s'avère nécessaire au vu du contexte, impacté de plus en plus par le changement climatique et donc les chocs météorologiques, pour garantir une assistance aux personnes les plus touchées par les cyclones saisonniers.

9. Apprentissage

Ce cadre collectif offrira des bonnes opportunités d'apprentissage sur l'approche de l'action anticipatoire. Un comité ad hoc d'apprentissage, de suivi et d'évaluation du pilote sera convoqué par OCHA, composé des agences participantes, afin de coordonner l'apprentissage et la collecte de données sur l'action anticipatoire. Un aspect essentiel de l'apprentissage consistera à évaluer l'effet d'une activation par rapport au principe de l'action anticipatoire, à savoir qu'elle peut contribuer à une réponse humanitaire plus rapide, plus efficace et plus digne, et protéger les acquis du développement. Les leçons tirées des projets seront par la suite appliquées et mises en œuvre selon les normes et la rigueur les plus élevées possibles.

Le comité ad hoc déterminera en détail des principales questions d'apprentissage. Cependant, les domaines d'apprentissage suivants ont été pré-identifiés comme des points de départ possibles pour la conception du suivi et évaluation (S&E) et d'une potentielle évaluation indépendante.

Suivi et évaluation (S&E)

Des évaluations post-distribution (PDM) seront réalisées par les agences participantes, en coordination avec les autorités locales/nationales et d'autres partenaires d'exécution, pour mesurer la réalisation de résultats. Chaque agence utilisera ses systèmes de suivi et d'évaluation existants pour collecter et suivre les données sur les progrès de la mise en œuvre et les résultats obtenus. Cela peut être financé par les fonds du CERF et tous les résultats seront partagés. Au minimum, et pour permettre un apprentissage maximal, le S&E de chaque agence devra intégrer et rendre compte d'un ensemble de questions communes, y compris :

- L'action anticipatoire a-t-elle eu un impact sur la survie ou la qualité de vie des bénéficiaires, et si oui, quel était-il ?
- Le moment choisi pour l'intervention a-t-il fait une différence ?
- Quelle est le résultat d'une comparaison des résultats des activités anticipatoires avec des activités similaires dans le passé qui ont eu lieu après la catastrophe (ou l'impact maximal).
- Y a-t-il des effets multiplicateurs ou des retombées ?

Les rapports seront partagés avec les acteurs concernés, y compris les mesures prises pour résoudre les défis de mise en œuvre identifiés.

Les agences participantes disposent déjà d'outils et de méthodologies standardisés pour le suivi et l'évaluation de leurs activités, qui serviront de base pour l'évaluation de l'action anticipatoire. Par exemple, des indicateurs comme le Score de Consommation Alimentaire (SCA), l'indice d'adaptation (rCSI), ou les outils de suivi post-distribution sont utilisés pour mesurer l'impact des transferts monétaires. D'autres outils, tels que des canevas pour le suivi des infrastructures scolaires renforcées ou des registres de services de santé, permettent de collecter des données quantitatives et qualitatives fiables.

Ces pratiques existantes enrichiront le cadre collectif de suivi et d'apprentissage, facilitant une évaluation rigoureuse et intégrée des activations futures.

Dans le cadre de la santé des **revues intra actions (RIA)** seront organiser pour :

- Partage des bonnes actions : documenter et partager les bonnes pratiques avec les parties prenantes pour mieux améliorer les interventions.
- Amélioration continue : En recueillant des retours en temps réel, les équipes peuvent ajuster leurs stratégies et pratiques pour améliorer l'efficacité de leur réponse.
- Détection des lacunes : la RIA aide à identifier les faiblesses et les erreurs commises, offrant ainsi des opportunités d'amélioration.
- Renforcement de la collaboration : Ce processus encourage une communication ouverte et une collaboration entre les différentes parties prenantes, ce qui est crucial pour une réponse coordonnée et efficace.
- Préparation pour l'avenir : Les leçons tirées de la RIA peuvent être utilisées pour renforcer les capacités et la préparation pour de futures crises.

10. Leçons apprises des autres pilotes

Plan d'Action

- **Délai et faisabilité d'une intervention anticipatoire** : Bien que la prévision des systèmes cycloniques soit de plus en plus précise, les défis liés à l'intensification rapide et aux changements imprévus de trajectoire nécessitent une flexibilité opérationnelle. **Par conséquent**, un indicateur observationnel a été intégré dans le cadre pour considérer des interventions de réponse rapide immédiatement après le passage d'un cyclone en cas de changements soudains de trajectoire ou d'intensité.
- **Communication** : Une campagne de sensibilisation sera mise en œuvre dès le début du projet. Elle visera à informer les bénéficiaires sur les objectifs et les mécanismes du projet, notamment l'utilisation de l'argent liquide pour leur permettre de prendre des décisions éclairées. Collaboration avec les autorités locales et les leaders communautaires pour adapter les messages aux contextes locaux et renforcer leur impact.
- **Préparation et capacité opérationnelle** : Le cadre priorisera une meilleure coordination entre les groupes sectoriels pour optimiser la réponse, renforcer la complémentarité des interventions et garantir des synergies efficaces ; Les communautés et les autorités locales seront activement impliquées dès la phase de planification pour s'assurer que les activités répondent aux besoins spécifiques et renforcent l'appropriation locale.

Financement

- **Financement complémentaire et additionnel** : L'action anticipatoire et la réponse précoce efficaces nécessitent un financement complémentaire et additionnel pour compléter les éléments importants qui ne peuvent pas être financés par le CERF. Ceci est particulièrement important pour les mesures de préparation qui permettent une mise en œuvre efficace et rapide.

Annexe

Liste de points focaux principales

Partenaire	Nom	Fonction	Email
OCHA	Rija Harivelo Zoelisoa Rakotoson	Head of the Humanitarian Advisor Team	rakotoson@un.org
OCHA	Daniel Pfister	Chef, Humanitarian Financing and Strategy Analysis	pfisterd@un.org
OCHA	Sofia Fiammenghi	Associate Humanitarian Affairs Officer, Humanitarian Financing and Strategy Analysis	sofia.fiammenghi@un.org
OCHA	Carlotta Negri	Programme Officer, secrétariat CERF	carlotta.negri@un.org
OCHA	Regina Omlor	Anticipatory Action Lead a.i., secrétariat CERF	regina.omlor@un.org
OCHA	Leonardo Milano	Chef, Scientifique des données, Centre de Données Humanitaires	leonardo.milano@un.org
OCHA	Pauline Ndirangu	Scientifique des données, Centre de Données Humanitaires	pauline.ndirangu@un.org
OCHA	Giovanni Quacquarella	Head of Emergency Preparedness and Response, Regional Office for Southern and Eastern Africa	quacquarella@un.org
OCHA	Jyothi Bylappa	Humanitarian Affairs Officer – Anticipatory Action, Regional Office for Southern and Eastern Africa	jyothi.bylappa@un.org
Meteo	Nirivololona Raholijao	Directrice Générale	niriraholijao@gmail.com
BNGRC	Gal Elack Andriakaja	Directeur Général	elackandriakaja@yahoo.fr
BNGRC	Col Faly Aritiana Fabien	Coordonnateur de projets	aritiana23@gmail.com
BNGRC	Nianza Raonivelo	Point focal Actions Anticipatoires	nraonivelo@gmail.com
SNU	Abdou Dieng	Coordonnateur résident/humanitaire a.i.	Abdou.dieng@un.org
FAO	Boliko Mbuli Charles	Représentant résident	mbulicharles.boliko@fao.org
FAO	Nizigiyimana Aloys	Représentant résident Adjoint	alloys.Nizigiyimana@fao.org
FAO	Rabearivelo, Rojotia	Point focal Actions Anticipatoires	Rojotia.Rabearivelo@fao.org
PAM	Mamadou Mbaye	Représentant résident a.i.	mamadou.mbaye@wfp.org
PAM	Marc Regnault De La Mothe	Représentant résident Adjoint	marc.regnaultdelamothe@wfp.org
PAM	Vero Edith Veromaminiaina	Point focal Actions Anticipatoires	vero.maminiaina@wfp.org
PAM	Nejmeddine Halfaoui	Responsable UNHAS	nejmeddine.halfaoui@wfp.org
PAM	Diaba Ba	Coordonnateur cluster sécurité alimentaire	diaba.ba@wfp.org
PAM	Melchior Nsavyimana	Responsable Partenariat et mobilisation des ressources	melchior.nsavyimana@wfp.org
PAM	Delphine Delphyne Siblot	Responsable Partenariat et mobilisation des ressources	delphyne.siblot@wfp.org
OIM	Roger Charles Evina	Chef de Bureau	revina@iom.int
	Kanga Eliane Edwige	Head of Program	ekanga@iom.int

OIM			
OIM	Myriam Redika Sadjoudine	Co-lead groupe sectoriel Abris d'urgence et gestion de camps	msadjaoudine@iom.int
OMS	Dr Laurent Musango	Représentant résident	musangol@who.int
OMS	Dr Kayoko Gilbert	Coordonnateur cluster Sante	tshifuakag@who.int
UNFPA	Yaguibou Josiane	Représentante résidente	yaguibou@unfpa.org
UNFPA	Ngoy Kishimba	Représentant résident Adjoint	kishimba@unfpa.org
UNFPA	Elizabeth Tarh	Coordonnateur urgence	tarh@unfpa.org
UNFPA	Noro Rakotoseheno	Point focal Protection - GBV	rakotoseheno@unfpa.org
UNICEF	Christine Jaulmes	Représentante résidente	cjaulmes@unicef.org
UNICEF	Gilles Chevalier	Représentant résident	gchevalier@unicef.org
UNICEF	Gilian Walker	Coordonnatrice d'urgence	gwalker@unicef.org
UNICEF	Felabolanoro Sarindra Rakotondrabe	Coordonnateur Cluster Nutrition	fsrakotondra@unicef.org
UNICEF	Tahina Randrianatoandro	Coordonnateur Cluster WASH	trandrianatoandro@unicef.org
UNICEF	Josias Ratsimbazafy	Coordonnateur groupe sectoriel Education	jratsimbazafy@unicef.org
UNICEF	Flora Rakotomahanina	Coordonnateur Protection de l'Enfant	frakotomahanina@unicef.org
UNICEF	Nicloas Sauvage	Protection de l'Enfant	nsauvage@unicef.org
UNICEF	Lisa Zimmermann	Cheffe de section Protection de l'enfant	lzimmermann@unicef.org
UNICEF	Rivo Ranjatoson	Communication, engagement communautaire	rranjatoson@unicef.org
UNICEF	Jacky Randimbarison	Coordonnateur des urgences	jrandimbarison@unicef.org
CRS	Andrianarison Ranto	Co-lead du Groupe sectoriel Protection	harinantenain.andrianarison@crs.org
IFRC	Andrianina Fanomezantsoa	Co-lead du Groupe sectoriel Abris d'urgence et gestion de camps	andrianina.rakoto@ifrc.org

Accélérer la réponse rapide du CERF si l'AA n'est pas possible : Intégration d'un indicateur observationnel et identification des paquets d'assistance

Il peut arriver qu'un cyclone frappe le pays à un niveau inférieur aux seuils définis pour activer le cadre d'action anticipatoire, mais qui entraîne néanmoins des conséquences humanitaires significatives. Dans ce cas le cadre prévoit des dispositions pour faciliter l'allocation des fonds CERF pour une réponse rapide, en particulier à travers l'inclusion d'un indicateur observationnel et l'identification d'assistance appropriée pour une réponse parmi les activités pré-identifiées. L'indicateur observationnel permettra d'avoir l'information et l'analyse pertinents pour une prise de décision accéléré qui permettra (quand cela est jugé nécessaire) de mobiliser rapidement des activités et processus préalablement convenus pour répondre efficacement aux besoins post-catastrophe.

En complément des déclencheurs principaux, l'indicateur observationnel vise à :

1. **Réagir aux impacts imprévus** : Prendre en compte les scénarios où les impacts cycloniques, bien que ne déclenchant pas le scénario 3, justifient une intervention humanitaire rapide.
2. **Utiliser des mécanismes préconçus** : S'appuyer sur des activités et des processus définis en amont pour accélérer la réponse post-impact, minimisant ainsi les délais d'intervention.

L'indicateur observationnel reposera sur des données spécifiques collectées immédiatement après le passage du cyclone. Ces données permettront de :

- **Évaluer l'ampleur des besoins humanitaires**, et déterminer si une allocation CERF réponse rapide est justifiée ;
- **Garantir la flexibilité opérationnelle**, en facilitant l'utilisation des processus préétablis pour une mise en œuvre d'une réponse rapide efficace.

Prochaines étapes et engagements :

- Finalisation de l'indicateur : Les équipes d'OCHA travaillent actuellement à la définition précise des critères, avec une échéance fixée dans les semaines à venir.
- Critères potentiels : Des données telles que les déplacements internes, les précipitations ou le nombre de populations affectées pourraient être incluses pour garantir une réponse rapide et adaptée.
- Engagement de révision : Le cadre pourra être approuvé dans sa version actuelle, avec un engagement de rajouter les indicateurs observationnels dès leur finalisation.

Activités préconçues pour une potentielle réponse rapide post-impact :

Le tableau ci-dessous détaille les activités préalablement définis qui seront mise en œuvre pour maximiser l'efficacité de la réponse rapide post-impact. Cette approche garantit une mise en œuvre rapide et coordonnée des réponses humanitaires, tout en capitalisant sur les mécanismes préétablis pour minimiser les impacts des crises imprévues.

Cluster	Agence	Activité	Intervention	Nombre estimatif de bénéficiaire
Abris et biens non alimentaires	OIM	Distribution des Cash inconditionnelle	TM	15,721 personnes
Protection	UNFPA	Distribution des kits de dignités pour les femmes enceintes et allaitantes et jeunes filles	Bien	1,200 personnes
	UNFPA	Déploiement des acteurs pour fournir les services de protection face aux VBG/EAS	Service	57,217 personnes
	UNICEF	Distribution des kits Espaces Amis des Enfants	Bien	3,600 enfants
SAMS	FAO	Distribution des stocks de contingence de semences de cultures précoces et adaptées, d'outils agricoles, et de matériel de stockage pour protéger les denrées alimentaires et les semences	Bien	10,000 personnes
	PAM	Transferts monétaires à usages multiples	TM	75,000 personnes
SANTE	OMS	Pré positionnement des intrants et médicaments dans les zones ciblées. Renforcement des infrastructures (toits des formations sanitaires) avant l'atterrissage des cyclones.	Service	17,063 personnes dont 8,361 hommes et 8,702 femmes
	UNFPA	Distribution des ERH Kits dans les formations sanitaires ayant des personnels qualifiés en DMU SSR. Déploiement d'agents de santé pour sensibiliser les communautés avec un accent sur les femmes enceintes, les jeunes filles, les personnes vivant avec du handicap sur les offres de services existants.	Service	20,000 femmes en âge de procréer.
EHA	UNICEF	Distribution des kits WASH	Bien	15.000 personnes
Education	UNICEF	Distribution des matériels et outils	Bien	21.000 enfants
Logistique	PAM/ UNHAS	Vois UNHAS pour la distribution de kits d'urgence et d'aides humanitaires vers les zones les plus	Service/bien	n/a

		enclavées de et les plus touchées par les cyclones		
--	--	--	--	--

Il est important de noter que le montant préétabli par le CERF pour l'action anticipatoire sera maintenu si le cadre de l'AA n'est pas activé mais qu'une allocation de réponse rapide est lancée après l'impact en utilisant les informations des indicateurs observationnels et les éléments du cadre. Cela permettra de maintenir la disponibilité du financement de l'AA pour la suite de la saison cyclonique.

Exemple de message de suivi

Madagascar Email Activation de l'Action Anticipatoire

VERSION AVEC CONFIRMATION DU BNGRC

Objet : Activation de l'Action Anticipatoire pour les Cyclones à Madagascar : Seuil de Déclenchement Atteint

Cher Coordonnateur Résident,
Chers collègues du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC), d'OCHA à Madagascar,
d'OCHA Siège et des agences des Nations Unies,
Chers partenaires,

Le seuil du déclencheur de [mobilisation/action] du cadre d'action anticipatoire pour les cyclones, facilité par OCHA à Madagascar, a été atteint. Selon les bulletins de Météo-Madagascar, les prévisions indiquent que le cyclone XXX devrait atteindre au moins l'intensité d'un cyclone tropical intense et se rapprocher à moins de 100 km des côtes malgaches. Ces prévisions correspondent au Scénario 3 du plan national de contingence pour les cyclones, et cette information a été confirmée par le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC).

Nous demandons à tous les partenaires de commencer immédiatement les activités anticipatoires prévues, telles que définies dans le cadre validé.

Pour toute question relative au processus de suivi ou d'évaluation, ou si vous avez besoin de soutien supplémentaire, n'hésitez pas à contacter Rija Rakotoson à rakotoson@un.org et Sofia Fiammenghi à sofia.fiammenghi@un.org.

Vous pouvez également consulter le cadre d'action anticipatoire ici : [lien]

Nous vous remercions pour votre engagement constant envers l'action anticipatoire.

Cordialement,

Centre de données humanitaires d'OCHA

VERSION SANS CONFIRMATION DU BNGRC

Objet : Activation de l'Action Anticipatoire pour les Cyclones à Madagascar : Seuil de Déclenchement Atteint

Cher Coordonnateur Résident,
Chers collègues du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC), d'OCHA à Madagascar,
d'OCHA Siège et des agences des Nations Unies,
Chers partenaires,

Le seuil du déclencheur de [mobilisation/action] du cadre d'action anticipatoire pour les cyclones, facilité par OCHA à Madagascar, a été atteint. Selon les bulletins de Météo-Madagascar, les prévisions indiquent que le cyclone XXX devrait atteindre au moins l'intensité d'un cyclone tropical intense et se rapprocher à moins de 100 km des côtes malgaches. Ces prévisions correspondent au Scénario 3 du plan national de contingence pour les cyclones.

Nous demandons à tous les partenaires de commencer immédiatement les activités anticipatoires prévues, telles que définies dans le cadre validé.

Pour toute question relative au processus de suivi ou d'évaluation, ou si vous avez besoin de soutien supplémentaire, n'hésitez pas à contacter Rija Rakotoson à rakotoson@un.org et Sofia Fiammenghi à sofia.fiammenghi@un.org.

Vous pouvez également consulter le cadre d'action anticipatoire ici : [lien]

Nous vous remercions pour votre engagement constant envers l'action anticipatoire.

Cordialement,

Centre de données humanitaires d'OCHA

-FIN-